СЕКТОР ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ОТЧЁТ О ПРОГРЕССЕ И ПЛАН РАБОТЫ
МАЙ 2025 г. – ИЮНЬ 2026 г.

Справочный документ
Заседание высокопоставленных официальных лиц
Программа Центральноазиатского экономического регионального сотрудничества
11–12 июня 2026 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОГРЕССЕ ПО ВОДНОМУ КОМПОНЕНТУ ЦАРЭС

I. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. В течение отчётного периода второе заседание Рабочей группы по водному компоненту ЦАРЭС было проведено 16 сентября 2025 года в виртуальном формате; на нем собрались представители участвующих стран ЦАРЭС[1], ИК МФСА, Азиатского банка развития (АБР) и партнёры по развитию. На заседании были представлены главные новости о текущей деятельности, запрошена обратная связь от участвующих заинтересованных сторон и подтверждены будущие работы. Основное внимание на встрече было уделено отчёту о ходе прогресса технико-экономического обоснования (ТЭО) для потенциальных региональных проектов в Центральной Азии, представлению мероприятий по взаимодействию, связанных с моделированием взаимосвязи между водными и энергетическими ресурсами в Центральной Азии, и предлагаемой технической помощи (ТП), которая будет осуществляться в рамках водного компонента. Помимо обмена информацией, встреча дала возможность собрать от участников ценные предложения для улучшения разработки и реализации предстоящих мероприятий.

2. Реализация текущих предварительных ТЭО в рамках ТП-9977-РЕГ была продлена до конца 2026 года. Ожидается, что консалтинговая компания завершит свою работу к середине 2026 года. Предварительное ТЭО по WISER (вода, инфраструктура, устойчивость и восстановление экосистем)[2] было завершено и передано Казахстану, Кыргызской Республике, Таджикистану и Узбекистану. Статус других предварительных ТЭО для проектов по инфраструктуре, адаптированной к изменению климата, выглядит следующим образом: (1) по подпроекту «A» по устойчивости к изменению климата на реке Козу-Баглан завершение планируется в мае 2026 года; (2) по подпроекту «B» по модернизации канала Большой Чу и строительству сезонного регулирующего пруда Жыламыш завершение запланировано на май 2026 года; и (3) по подпроекту «C» по модернизации межгосударственных каналов между Казахстаном и Узбекистаном для снабжения Туркестанской области – завершение запланировано на июнь 2026 года. Завершение предварительного технико-экономического обоснования по совместной автоматизированной системе учёта воды в бассейне Аральского моря для пяти стран Центральной Азии запланировано на июнь 2026 года.

3. Параллельно с этим был достигнут прогресс в рамках инициативы по моделированию взаимосвязи между водными и энергетическими ресурсами, и в данный момент проект отчёта находится на рассмотрении в АБР. Была разработана испытательная Центральноазиатская модель взаимосвязи между водными и энергетическими ресурсами (CAWES) для поддержки интегрированного многосекторного планирования путём увязки гидрологических систем, распределения воды, инфраструктурных операций и региональных энергосистем. Модель позволяет анализировать взаимозависимости, баланс плюсов и минусов, а также синергии между водным и энергетическим секторами, и будет способствовать оценке воздействия климатических

[1] Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[2] Климатическая устойчивость Бахри Тоджик для улучшения орошения и энергоснабжения в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

изменений, вариантов инвестиций и операционных стратегий.

4. Важной вехой в ходе отчётного периода стало утверждение в рамках водного компонента ЦАРЭС нового регионального проекта технической помощи (ТП 10567) «Укрепление трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов для обеспечения климатически устойчивого управления водными ресурсами» с объёмом финансирования в размере 0,75 млн долларов США. ТП поддержит институциональное укрепление, модернизацию систем управления водными ресурсами, применение цифровых инструментов и разработку портфеля климатически устойчивых инвестиционных проектов для стран ЦАРЭС. Реализация запланирована на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.

II. ВЫЗОВЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

5. В рамках водного компонента ЦАРЭС продвижение установленных региональных проектов от этапа предварительного ТЭО до инвестиционной стадии требует постоянного вовлечения страны как собственницы и сотрудничества с соответствующими государствами, а также более тесное согласование приоритетов между участвующими странами. Эти дополнительные меры поддержки необходимы для того, чтобы продвигать проекты до этапов, приемлемых для банковского финансирования, и включают технико-экономические обоснования, согласие по механизмам распределения затрат и координацию с партнёрами по развитию для финансирования.

6. Как уже отмечалось, многие мероприятия, определённые для водного компонента, потребуют совершенствования систем получения данных и улучшения обмена информацией о гидрологическом и климатическом моделировании. Водный компонент предусматривает применение модульного подхода для поддержки других текущих инициатив партнёров по развитию и национальных ведомств через включение акцента на улучшении обмена данными в каждый из двусторонних или региональных проектов, которым будет оказываться поддержка.

7. Расширение вовлечения стран-членов ЦАРЭС за пределами первоначальных центральноазиатских РСЧ будет постепенным процессом по мере возникновения спроса. Сочетание различных видов мероприятий, в том числе генерирование знаний, участие в развитии потенциала и участие в разработке двусторонних или более широких региональных проектов, открывает множество возможностей, подходящих под контекст отдельных стран.

III. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ

Таблица 2: Предлагаемый план работы до апреля 2027 г.

Пункт	Предлагаемые мероприятия

Третье заседание рабочей группы ЦАРЭС по водному компоненту	16–17 июля 2026 года в г. Алматы, Казахстан планируется провести очное совещание для рассмотрения ключевых выводов предварительных технико-экономических обоснований, хода прогресса в моделировании взаимосвязи между водными и энергетическими ресурсами, а также первоначальных выводов и следующих шагов в рамках ТП 10567 по укреплению трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов в целях климатически устойчивого управления водными ресурсами.
Моделирование взаимосвязи между водными и энергетическими ресурсами	Для Южного Кавказа будет разработана испытательная модель, которая поможет смоделировать взаимозависимость региональных водных и энергетических ресурсов. В отношении Центральной Азии будут проведены последующие мероприятия по разработанной испытательной модели с целью тестирования воздействия различных вмешательств, таких как инвестиции в новую инфраструктуру водоснабжения и/или производства и передачи электроэнергии. *В течение срока действия новой ТП (до конца 2027 года).
Предварительные ТЭО для выбранных готовящихся проектов в портфеле водного компонента ЦАРЭС	Ожидается, что предварительные технико-экономические обоснования приоритетных региональных проектов (первая партия в Центральной Азии) будут завершены к середине 2026 года, после чего состоится их распространение и утверждение с участвующими странами.