



Обновленная информация по текущим проектам



СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Региональное усовершенствование приграничных служб (РУПС)**
- 2. Присоединение к пересмотренной Киотской конвенции**
- 3. Практический пример по совместному таможенному контролю**
- 4. Управление рисками/Уполномоченный экономический оператор**



1: Региональное усовершенствование приграничных служб

1	Название проекта	РУПС
2	Исполнительное агентство	Министерство финансов
3	Реализующее агентство	Генеральная администрация таможни Монголии
4	Дата вступления в силу	11 июля 2016 года
5	Срок реализации	2017-2021 гг.



Финансирование

1. Финансирование – заем АБР в размере \$27 миллионов
2. Партнерское финансирования от Правительства Монголии на сумму, эквивалентную \$2,07 миллиона (в натуральном выражении)



Результаты проекта

- **Результат 1:** Улучшены и модернизированы сооружение и оборудование в ППГ Алтанбулаг, Бичигт и Замын-Ууд.
- **Результат 2:** Усилена и модернизирована коммуникационная инфраструктура для Таможенной автоматизированной информационной системы (ТАИС).
- **Результат 3:** Осуществлена подготовительная работа по единому окну.



Организационная структура проекта



Source: РУПС Project Administration Manual



Координационный комитет по проекту

Создан Указом № А/212 Статс Секретаря МФ от 8 июля 2016 г.

Председатель:

Генеральный директор Управления
финансирования развития и управления долгом,
МФ



Координационный комитет по проекту

Члены:

- Заместитель Генерального директора, ГАТМ/раньше GACT/
- Высокопоставленный сотрудник Секретариата Кабинета
- Директор отдела специализированной пограничной инспекции, GASI



Координационный комитет по проекту

Члены:

- Директор Департамента ветеринарии и племенного разведения
- Заместитель председателя, НТППМ
- Директор Государственного департамента по миграции Монголии



Координационный комитет по проекту

Члены:

- Высокопоставленный сотрудник, отдел внутреннего аудита, мониторинга и оценки Департамента бюджетного мониторинга и управления рисками, МФ

Секретарь:

- Координатор проекта «Региональное усовершенствование приграничных служб» (без права голоса)



Отдел реализации проекта

Наем следующих основных 3 сотрудников
— в настоящее время

- Координатор проекта
- Специалист по закупкам
- Финансовый специалист



2: Присоединение к ПКК

- ПКК вступила в силу для Монголии с 1 октября 2006 года
- Национальное таможенное законодательство (Закон о таможене и закон о таможенных тарифах и пошлинах) разработано в соответствии с ПКК, утверждено Парламентом Монголии и вступило в силу 1 июля 2008 г.
- В настоящее время готовятся поправки в соответствии с ПКК



3: Практический пример по СТК

Достижения после 14-го заседания КТС:

- Тестирование электронного обмена данными манифеста между ШК Монголии и КНР

Вызов:

- Невыполненные мероприятия из-за организационной реструктуризации



4: Управление рисками/ УЭО

- Национальный семинар по Программе УЭО для Монголии (при поддержке АБР) – 27-29 мая 2015 г.
- Национальный семинар по отбору пассажиров на основе рисков (при поддержке ВТамО/ССФ Японии) – 5-9 сентября 2016 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ