



高级官员会议

2022年6月13-14日

# 中亚区域经济合作2030 农业和水资源

中亚区域经济合作 (CAREC) 机制



**CAREC 水部门**  
**进展报告和工作计划**  
**2022年7月 - 2023年9月**

参考文件  
高官会  
中亚区域经济合作  
2023年6月13日-14日

## CAREC水战略支柱工作进展报告概要

### I. 主要进展和结果

- **TA 9977-REG:** 中亚区域经济合作 (CAREC) 水战略支柱项目于 2020 年 5 月 12 日获得批准, 金额为 225,000 美元, 原定截止日期为 2021 年 6 月 30 日, 随后延长至 2023 年 12 月 31 日。初始阶段的结果是确定了 CAREC 水战略支柱项目的范围, 并制定了三项产出 (i) 估计到 2050 年中亚地区对水资源的未来需求, (ii) 识别水资源开发机会, 以及 (iii) 制定政策和制度强化框架。技援项目最初涵盖哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦五个中亚发展中成员国 (DMC)。经过区域和国家间磋商, 于2021年12月完成了项目内容研究报告, 内容包括分析摘要和商定的水战略支柱框架, 并于 2022 年 1 月在 CAREC 网站上发布。该框架将塑造未来对水战略支柱的支持, 其中包括三个模块 (i) 气候适应和生产系统, (ii) 可持续水资源和水服务, 以及 (iii) 关联解决方案和跨部门学习。
- 2021 年 12 月, 技术援助增加到 413,000 美元, 以扩大项目内容, 包括为第二项产出下的优先项目活动准备概念说明书, 并确定第三项产出下水战略支柱的制度安排。为了响应 CAREC 成员国将水战略支柱活动逐步扩展到中亚以外的愿望, 2022 年 5 月的技术援助金额进一步增加至 728,000 美元。格鲁吉亚已确认有兴趣探索与水战略支柱合作的机会。此外, 以下工作的地理覆盖会进一步扩大, 包括产出 1 下的水资源和气候影响分析, 以及产出 2 下的制定有关气候适应基础的额外概念说明书以及传播指南。
- 多位专家顾问于 2022 年 8 月编写了题为“从项目内容确定到项目实施”的临时报告草案, 其中包括水战略支柱框架三个区块中每个区块下的潜在区域项目活动的长清单, 以及其他发展伙伴相关活动的总结概览。以该报告为基础, 于2022年9月与五个中亚发展中成员国开展了国别磋商, 并根据收到的反馈对报告进行了修订, 并于 2022 年 11 月 29 日至 30 日将该报告提交给了在塔什干举行的第一届 CAREC 水战略支柱区域研讨会上供其审议<sup>1</sup>。区域研讨会为每个中亚发展中成员国和相关区域机构的代表提供了机会, 让他们提出其在水战略支柱框架实施的初始阶段所希望重点支持的活动, 包括展示区域效益、知识生产和共享的基础设施活动和能力发展。研讨会还讨论了关于建立水战略支柱工作组和专题专家组以帮助指导其未来方向和内容的建议。与国际拯救咸海基金 (EC-IFAS) 执行委员会就为其正在进行的改革进程提供机构支持进行了磋商。
- 2023 年剩余时间的工作安排包括 (i) 完成技术援助支持, 包括知识生产、对国家和地区机构的机构支持以及重点基础设施项目的筛选研究, (ii) 研究与水战略支柱的地理覆盖拓展相关的项目内容确认(iii) 针对水战略支柱未来体制安排开展区域磋商。

#### 表一: 自2022年高官会以来开展的工作

<sup>1</sup> [区域水战略支柱研讨会 CAREC项目活动](#)

事项	自上届高官会以来在水战略支柱下开展的工作(农业和水主题集群)
区域磋商	2022年11月在塔什干举行了水战略支柱区域研讨会
国别磋商	2023年9月在5个中亚国家(国别或虚拟)完成磋商
相关项目概览研究	文献研究工作完成。
制定项目长名单	初步清单包含在为区域研讨会准备并随后更新的临时报告中。
报告	(1) 中期报告(从项目内容确定到实施)作为区域研讨会的背景文件 (2) 正在编写亚行技术援助报告草案

## II. 挑战和重点事项

- 在疫情期间，所有组织的工作都受到限制，而2022年开始，正常工作秩序开始逐步恢复，这意味着专家顾问团队可以在2022年9月对该地区进行实地考察，并且在2022年11月举行了线下区域研讨会。
- 制定水战略支柱工作内容过程引起了成员国的广泛兴趣，工作过程中制定了项目想法的长名单，在2023-24年之间，需要对该长名单进行进一步的筛选并确认优先顺序。同时，从2023年第三季度开始，可以启动一系列知识生产和能力发展活动。
- 正如去年报告的那样，水战略支柱中确定的许多活都需要对数据采集系统进行改进，并且改善水文和其他信息共享。水战略支柱设想了一种“积木”方法，暨在每个拟支持的双边或区域项目中重点关注改进数据共享，以支持发展伙伴和国家机构正在开展中的项目。
- 随着需求的增加，扩大CAREC成员国，使得最初参与创立的中亚发展中成员国之外的国家也能参与，将是一个渐进的过程。不同类型活动的组合，包括对知识生产的贡献、参与能力开发以及参与双边或更广泛的区域项目开发，提供了多种机会以适应各个国家的情况。

## III. 拟议的工作计划

表二：截至2023年9月拟议的工作计划

事项	拟议的工作
通过技术援助支持初始活动	技术援助报告草案于2023年第二季度/第三季度提交审议，计划于2023年第三季度/第四季度实施，包括对具有区域影响的潜在投资项目的筛选研究。
地理覆盖拓展的项目内容确定分析	气候评估计划于2023年9月完成 2023年第四季度完成项目内容确定草案

区域磋商	计划在 2023 年第四季度举办相关事项的知识活动
CAREC 水战略支柱的机构安排	初稿将于 2023 年 6 月分发 修订草案 - 2023 年 8 月 成立部门工作组——2023 年 11 月