


**Пилотирование модели электронного
обмена и взаимного признания
сертификатов/протоколов испытаний
в странах ЦАРЭС**



31 июля 2024 Г.

Пилотирование модели электронного обмена и взаимного признания сертификатов/протоколов испытаний в странах ЦАРЭС



Содержание

I Знакомство с КТНЕТ

1. Знакомство с КТНЕТ

II Тематическое исследование

1. Обзор проекта ETT ВАС
2. Преимущества проекта ETT ВАС

III План осуществления

1. Введение в проект
2. Обзор и текущий статус: взаимного признания
3. Подробный план осуществления
4. Меры по наращиванию потенциала
5. Предлагаемый график

1. Знакомство с KTNET

Компания KTNET была основана в 1991 г. при 100% инвестициях Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в соответствии с комплексным планом правительства по автоматизации торговли в 1989 г. Она входит в топ-10 национальных уполномоченных операторов и специализированных ИТ-компаний, таких как оператор инфраструктуры электронной безбумажной торговли Министерства торговли, промышленности и энергетики и оператор обмена электронными документами Таможенной службы Кореи (№ 1)

KTNET является специализированной компанией по экспорту глобальных систем электронной безбумажной торговли, и делится корейским ноу-хау в области упрощения процедур торговли с Монголией (Заем АБР на проект по е-таможне), Узбекистаном (администрирование стандартов), Кыргызской Республикой (наращивание потенциала в области выборов, Казахстаном (е-таможня) и т.д.

1. Надежная компания

Оператор топ-10 национальных специальных проектов

- MOTIE, KCS, MOF, MSIT, MOEF, MOJ

100% акционер Корейской ассоциации международной торговли (KITA)

- Основана на правительственном генеральном плане комплексной автоматизации торговли от 1989 года (основана в 1991 году)

Более 30 лет стабильного функционирования национальной инфраструктуры безбумажной торговли

- 105 000 клиентов, 650 типов документов, обработка 500 миллионов документов в год (по состоянию на 2023 год)

2. Компания-эксперт по глобальной электронной торговой системе

Монголия

- Создание системы е-таможни Таможенным управлением (управление грузами (08~'09), управление рисками (09~'10))

Казахстан

- Консалтинг по модернизации таможенной службы (05~'06)

Кыргызская Республика

- Проект поддержки наращивания потенциала в области выборов ('14~'16)

Узбекистан

- Проект формирования системы администрирования стандартов ('16~'19, '22~'23)

Награда за вклад в экспорт программы е-Правительства

- Отчет о деятельности е-Правительства за 2019 год (Административная безопасность)

2. (Тематическое исследование) Обзор проекта ЕТТ ВАС

Система ЕТТ (Единая таможенная территория) была введена для упрощения и повышения эффективности торговли между странами-членами ВАС. Благодаря успешному внедрению она способствовала развитию торговли и экономическому росту стран-членов ВАС.

Упрощение таможенных процедур для сокращения логистических расходов и времени транзита

Обеспечение бесперебойной работы путем проведения обзоров главами государств




2. (Тематическое исследование) Обзор проекта ЕТТ ВАС


(Количественные показатели) После внедрения ЕТТ расходы на перевозку контейнеров **снизились с 3100 до 1025 долл**, что составляет сокращение примерно на 67%. Срок перевозки **сократился в среднем с 21 дня до 5 дней**.

(Качественные показатели) Единая импортная декларация сократила бумажную работу. **Мониторинг грузов в режиме реального времени и обмен информацией** улучшили упрощение процедур торговли.


Дар-эс-Салам → Кигали
Сбор за транспортировку контейнеров




Дар-эс-Салам → Кигали
Дни транспортировки контейнеров



Среднее кол-во дней экспорта



Средняя стоимость транспортировки экспортных контейнеров




3-1. Обзор проекта

Категория	Содержание
Справочная информация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Необходимость расширения экономического сотрудничества в Центральной Азии ▪ Цели: содействие использованию цифровых решений, укрепление взаимосвязанности цепочек поставок и расширение торговли
Цель	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пилотирование модели электронного обмена и взаимного признания сертификатов/протоколов испытаний в странах ЦАРЭС
Срок	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 месяца всего
Донор	<ul style="list-style-type: none"> ▪ АБР (Азиатский банк развития)
Задачи и график	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Пилотная фаза 1) Разработка и тестирование модели для электронного обмена сертификатами соответствия / протоколами испытаний <ul style="list-style-type: none"> - Выбор участвующих стран (3 месяца) - Оценка статуса информатизации и бизнес-процессов (8 месяцев) - Разработка и тестирование модели электронного обмена (4 месяца) ▪ (Пилотная фаза 2) Разработка и тестирование механизма взаимного признания <ul style="list-style-type: none"> - Разработка структуры взаимного признания (3 месяца) - План реализации (3 месяца) - Тестирование и подача заключительного отчета (3 месяца) ▪ Нарращивание потенциала: Семинар (в Корее, более 4), семинары (2 раза, онлайн) <ul style="list-style-type: none"> Программа по приглашению (в Корее, более 8)
Требования	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выделение персонала и участие в проекте, принадлежащего участвующему национальному агентству по стандартизации

3-2. Обзор и статус совместного признания

Взаимное признание – это система, при которой органы по сертификации из разных стран или регионов **взаимно признают результаты сертификации друг друга**, что позволяет сертифицировать один и тот же продукт или услугу в нескольких странах **без необходимости проведения дополнительных испытаний.**



[Текущий статус]

Страна 1	Страна 2	Продукт	Год	Подробности
Казахстан	Узбекистан	Электрическое оборудование	2020	Взаимное признание протоколов и сертификатов об испытании электрического оборудования
Казахстан	Узбекистан	Сельхозпродукция	2018	Взаимное признание безопасности и стандартов качества сельхозпродукции
Кыргызская Республика	Таджикистан	Строительные материалы	2021	Взаимное признание стандартов качества строительных материалов
Кыргызская Республика	Таджикистан	Пищевая продукция	2019	Взаимное признание безопасности и стандартов качества пищевой продукции

3-3. Подробный план осуществления

Пилотная фаза 1 – Разработка и тестирование модели для электронного обмена сертификатами соответствия

Категория	Задача	Мероприятия	Участники	Примечания	
Ф А З А 1	Выбор участвующих стран				
	Этап 1	Выбор стран для взаимного признания	Выбор целевых стран и проведение первоначальных консультаций	<ul style="list-style-type: none"> Вовлечение национальных агентств по стандартизации и связанных организаций в каждой стране 	Офлайн семинар в Корее
	Оценка статуса информатизации и бизнес-процессов				
	Этап 2	Определение продукции и области действия сертификации	Принятие решения о продукции и области действия сертификации для взаимного признания после анализа текущего состояния деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Вовлечение национальных агентств по стандартизации и связанных организаций в каждой стране 	Определение, исходя из уровня технологии тестирования и целесообразности создания стандартов
		Анализ требований (Юридические аспекты)	Анализ юридических требований для взаимного признания	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение сотрудников юридических служб из агентств по стандартизации 	Подписание меморандумов о взаимном признании с целевыми странами
	Разработка и тестирование модели электронного обмена, подача заключительной отчетности				
Этап 3	Анализ требований (Технические аспекты)	Анализ технических требований для взаимного признания	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение технических сотрудников из агентств по стандартизации 	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и тестирование модели электронной связи с помощью KTNET. Онлайн-семинары 	

✳ **Факторы риска и ответные меры**

○ Задержка в выборе целевых стран (агентства по стандартизации)

➔ ○ (Предлагаемое решение) Запрос сотрудничества по участию в проекте через АБР

Использование сети сотрудничества между правительством Кореи и агентствами по стандартизации региона СНГ

3-3. Подробный план осуществления

Пилотная фаза 2 – Разработка и тестирование соглашения о взаимном признании

Категория	Задача	Мероприятия	Участники	Примечания	
Ф А З А 2	Разработка структуры взаимного признания				
	Этап 1	Установление процедур испытаний и сертификации	Установление процедур испытаний и сертификации для взаимного признания	<ul style="list-style-type: none"> Вовлечение испытательных лабораторий и органов по сертификации 	Развитие функций обмена в участвующих агентствах по стандартизации
	План осуществления				
	Этап 2	Подписание соглашений о взаимном признании	Подписание и официальное оформление соглашений о взаимном признании	<ul style="list-style-type: none"> Вовлечение лиц, принимающих решения, и сотрудников юридических служб агентств по стандартизации каждой страны 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение юридической силы путем принятия постановления Программа по приглашению в Корею
	Разработка и тестирование модели электронного обмена, подача заключительной отчетности				
	Этап 3	Проведение испытаний и сертификации	Проведение испытаний и сертификации продукции в соответствии с установленными процедурами	<ul style="list-style-type: none"> Вовлечение испытательных лабораторий и органов по сертификации 	Электронный обмен сертификатами/протоколами испытаний
	Осуществление и поддержание взаимного признания	Осуществление взаимного признания и проведение регулярных оценок и процедур продления	<ul style="list-style-type: none"> Вовлечение испытательных лабораторий и органов по сертификации 	Онлайн-семинар	

※ Факторы риска и ответные меры

○ Задержка в создании правовой основы для соглашений о взаимном признании

- (Предлагаемое решение) Ранние консультации по юридическим вопросам, начиная с фазы 1 (этап 2)

INTERNAL - This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.


3-4. План по наращиванию потенциала

Для расширения возможностей, связанных с электронным обменом сертификатами/протоколами испытаний и взаимным признанием между странами-членами ЦАРЭС, мы проведем четыре семинара, одну учебную программу по приглашению и окажем техническую поддержку.



Семинары (офлайн, онлайн)		Тренинг по приглашению		Техническая поддержка	
Категория	Содержание	Категория	Содержание	Категория	Содержание
Частота	4 раза всего	Частота	8-10 чел / 7 дней (в Корее)	Частота	Более 3 раз для каждого участвующего агентства по стандартизации
Цель	<ul style="list-style-type: none"> Лица, принимающие решения Ответственные лица и сотрудники 	Цель	<ul style="list-style-type: none"> Лица, принимающие решения Законные представители 	Цель	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка применения API для электронной связи между системами
Содержание	<ul style="list-style-type: none"> Стартовый (офлайн, 4-5 чел в Корее) Отчетность с результатами Фазы 1 Обмен информацией о статусе подготовки к взаимному признанию Отчетность с результатами Фазы 2 	Курс	<ul style="list-style-type: none"> Заключение соглашений о взаимном признании Подтверждение плана осуществления 	Цель	<ul style="list-style-type: none"> Технический персонал, ответственный за электронные связи

3-5. Предлагаемый график



※ Вышеуказанный график может быть изменен по согласованию с АБР и участвующими агентствами по стандартизации.

Программа по приглашению в Корее

Пилотирование модели электронного обмена и взаимного признания сертификатов/протоколов испытаний в странах ЦАРЭС

Вопросы-ответы

Спасибо.

