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Дорожная карта к полноценным операциям 
CATS/ICE в реальных условиях
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Дорожная карта к полноценной эксплуатации CATS/ICE в 
реальных условиях (1)

1. Политическое и стратегическое одобрение (1-й квартал 2025 г. - 3-й 
квартал 2026 г.)

• Закрепление обязательств на уровне министров всех стран ЦАРЭС

• Включение CATS/ICE в национальные стратегии по упрощению процедур 
торговли

• Расширение обязательств за пределы первых стран: Грузии, 
Азербайджана и Казахстана

2. Нормативно-правовая и институциональная база (1-й квартал 2025 г. –
3-й квартал 2026 г.)

• Завершение разработки и ратификации Многостороннего рамочного 
соглашения

• Приведение национального законодательства в соответствие с 
региональными правилами транзитных перевозок, обмена данными и 
гарантиями, где применимо

• Создание национальных проектных групп и координационных комитетов

3. Региональная структура управления (1-й  – 4-й квартал 2027 г.)

• Создание регионального органа управления CATS/ICE

• Управление разработкой ИТ, платформой ICE, общими справочными 
данными, , общими системными спецификациями

• Контроль общего управления, испытаний на соответствие и разрешения 
споров

4. Процесс присоединения всех стран (4-й квартал 2025 г. – 4-й квартал 
2027 г.)

• Разработка и использование стандартного руководства по присоединению»

• Последовательное обеспечение готовности (юридической, технической и 
кадровой)

• Предоставление странам гибких сроков присоединения в реальных условиях

5. Техническая разработка и последовательность (3-й квартал 2023 г. – 4-й 
квартал 2027 г.)

• Развитие прототипа в Версию 4 для проведения испытаний в реальных 
условиях

• Разделение общих системных спецификаций и спецификаций приложений

• Проведение безопасной интеграции всех национальных систем CATS с ICE 

6. Испытание на соответствие и параллельные испытания (1-й квартал 
2024 г. – открыто)

• Обязательное испытание на соответствие общим системным 
спецификациям для обеспечения совместимости

• Параллельное испытание с реальными данными перед запуском в 
эксплуатацию

• Выступать в качестве контрольного пункта обеспечения качества
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Дорожная карта к полноценной эксплуатации CATS/ICE в 
реальных условиях (2)

7. Эксплуатационные испытания а реальных условиях (2-3-й кварталы 2027 г.)

• Запуск эксплуатационных испытаний в реальных условиях вдоль выбранных 
коридоров

• Использование реальных грузоперевозок с гарантиями и взаимным признанием 
результатов контроля

• Зависимость от законной ратификации Многостороннего рамочного соглашения 
до начала эксплуатации

8. Наращивание потенциала и коммуникация (4-й квартал 2025 г. – открыто)

• Обучение таможеников, ИТ-специалистов, операторов и страховщиков по 
специализированным программам обучения

• Развертывание моделей онлайн обучения, семинаров и программ «обучения 
тренеров»

• Налаживание эффективных коммуникаций и взаимодействия с частным сектором

9. Постепенное расширение и переход к национальному уровню (1-й квартал 
2026 г. – 4-й квартал 2028 г.)

• Расширение деятельности на новые коридоры и страны-члены

• Продвижение разработки приложений CATS на национальном уровне (с 
обязательным испытанием на соответствие)

• Поддержание постоянного регионального надзора посредством испытаний на 
соответствие

10. Завершение регионального развертывания и потенциальная 
межрегиональная интеграция (1-4-й кварталы 2029 г.)

• Все страны ЦАРЭС используют CATS/ICE

• Обеспечение совместимости с NCTS ЕС и ACTS АСЕАН

• Создание бесшовной региональной и потенциально межрегиональной 
среды для транзитных перевозок

11. Непрерывное совершенствование и устойчивое развитие (1-й 
квартал 2027 г. – открыто)

• Постоянный мониторинг и модернизация системы

• Регулярное обновление нормативно-правовой базы, спецификаций и 
инструкций по эксплуатации

• Поддержание способности адаптироваться к меняющимся условиям 
торговли, технологиям и требованиям безопасности



6th Technical Working Group Meeting: CATS and ICE Implementation, 
8 – 9 September 2025, Tashkent, Uzbekistan 
7-е заседание Технической рабочей группы: Внедрение CATS и ICE

19-20 мая 2026 года, Тбилиси, Грузия

Политическое и стратегическое одобрение

Получение политического
одобрения на уровне

министров

ВключениеCATS/ICE в
национальные стратегии по

упрощениюпроцедур торговли

Подтверждение ролиCATS/ICE 
в рамках «Интегрированной
программыЦАРЭС по торговле

2030»

Политическаяподдержкаимеетрешающее значениедля успешнойреализации, обеспечивает согласованность
действиймежду странами-членамии служитсигналомзаинтересованнымсторонамо том, чтоCATS/ICE является

региональнымприоритетом. Основадля скоординированныхдействийидолгосрочнойустойчивости.
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Нормативно-правовая и институциональная база

Завершение разработки и
ратификацияМногостороннего

соглашения

Приведение национального
законодательства в соответствие

Создание национальных Групп по
управлению проектомCATS

Созданиенеобходимойнормативно-правовойиинституциональнойбазыимеетрешающее значениедля
эффективнойкоординациииреализацииCATS/ICE врегионеЦАРЭС. Это такжевнесет значительныйвкладв

долгосрочнуюустойчивостьибесперебойностьтрансграничныхперевозок.
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Региональная структура управления

Создание регионального органа по
управлениюCATS/ICE

Общий контроль управления
системой и соответствия

требованиям

Обеспечение единообразного
соответствия согласованным

стандартам

Создание центрального органа управленияCATS/ICE необходимо для поддержания целостности системы, обеспечения
совместимости и содействия переходу кмодели децентрализованного владения системой, что будет в значительной

степени способствовать долгосрочной устойчивости.
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Процесс присоединения для всех стран (1)

Стандартный путь подключения Обеспечение согласованности Учет разных уровней
подготовки/потенциала

Стандартныйпроцессприсоединения, регулируемыйна основе «Руководства/справочникапоприсоединению», 
гарантирует, что каждаястранадостигнетодинакового базового уровняоперативнойготовностипередприсоединением
кCATS/ICE в режимереальноговремени, что снижаетрисквозникновениятехническихилипроцедурныхпроблеми

обеспечиваетпоследовательностьи согласованностьв рамках всейрегиональнойсистемы.
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Процесс присоединения для всех стран (2)
• Стандартное руководство по присоединению

«Руководство/справочник по присоединению к 
CATS/ICE» будет содержать описание стандартного 
пути подключения стран к системе.

• Оценка готовности
Для каждой страны будет выполнена оценка 
готовности с целью выявления юридических, 
институциональных и технических пробелов, 
которые необходимо устранить до вступления.

• Внесение изменений в законодательство.
Помощь странам в приведении своего 
национального законодательства в соответствие с 
правовой базой CATS/ICE, включая положения, 
касающиеся таможенного транзита, обмена 
данными, взаимного признания и механизма 
гарантий.

• Техническая интеграция
Оказание помощи странам в процессе технической 
интеграции их национальных систем CATS с 
платформой ICE, обеспечивая безопасный и 
соответствующий требованиям обмен данными.

• Наращивание потенциала
Предоставление целевых программ обучения и 
наращивания потенциала, чтобы обеспечить 
таможенникам, ИТ-специалистам и операторам 
частного сектора возможность эффективно 
использовать систему CATS/ICE.

• Испытание на соответствие
Внедрение строгой процедуры испытаний на 
соответствие для проверки соответствия национальной 
системы CATS каждой страны общим спецификациям 
системы CATS/ICE перед ее запуском.
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Техническая разработка и согласованность

Техническая 
структура CATS/ICE

Разработка надежной 

технической структуры 

для CATS/ICE, включая 

общие системные 

спецификации и 

возможности 

безопасной интеграции

для обеспечения 

совместимости/взаимод

ействия в различных 

национальных ИТ-средах

Централизованный и 

децентрализованный 

подходы

Централизованная 

разработка приложения 

CATS относительно 

национальной 

Развертывание 

централизованно 

разработанного 

приложения CATS для 

ускорения участия на 

ранних этапах и 

проведения 

эксплуатационных 

испытаний в реальных 

условиях, прежде чем 

страны перейдут на 

национальные системы в 

удобном для них темпе, в 

зависимости от 

потенциала и готовности.

Безопасная 
центральная 

платформа ICE

Продолжение 

централизованной 

разработки платформы 

ICE для обеспечения 

безопасного 

трансграничного обмена 

данными,

гарантированной 

целостности и 

безопасности данных при 

транзитных перевозках.

Непрерывное 

техническое 

совершенствование

Регулярное обновление 

технической базы, 

спецификаций и 

требований к интеграции

для адаптации к 

меняющимся моделям 

торговли, технологиям и 

потребностям в области 

безопасности, что 

обеспечит долгосрочную 

актуальность и 

эффективность CATS/ICE.

Четкие разграничения 

между общими системными 

спецификациями и 

спецификациями 

приложений для подготовки 

к переходу к 

децентрализованной 

модели владения, в рамках 

которой страны смогут 

разрабатывать собственные 

приложения CATS, сохраняя 

при этом совместимость.
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Испытания на соответствие и параллельные испытания

Испытание на соответствие Параллельные испытания Подтверждение обеспечения
качества

Испытаниена соответствиеипараллельныеиспытанияявляются важнейшимимерамипообеспечениюкачества, 
гарантируятехническуюиэксплуатационнуюцелостностьCATS/ICE дополномасштабногоразвертыванияврегионе

ЦАРЭСилиприприсоединениик системеновойстраны.
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Испытания в реальных условиях и запуск – пр. 2027
Шаг 1

Запуск первых 

эксплуатационных 

испытаний вдоль 

выбранных пилотных 

коридоров в реальных 

условиях

Шаг 2

Использование 

реальных 

грузоперевозок по 

правилам CATS/ICE, 

подкрепленное 

механизмом цепной 

гарантии и взаимным 

признанием 

таможенного контроля

Шаг 3
Сбор данных на основе 

мониторинга в режиме 

реального времени и 

получение обратной связи 

для доработки 

эксплуатационных процедур 

и функционала системы.

Шаг 4

Переход от 

контролируемых 

эксплуатационных 

испытаний в реальных 

условиях к 

полномасштабному 

запуску CATS/ICE
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Наращивание потенциала и коммуникации

Целевые программы обучения

Практические симуляционные
упражнения

Эффективная стратегия коммуникаций

Непрерывное наращивание потенциала
икоммуникации

Эффективное наращивание потенциала и коммуникации имеют решающее значение для успешного использования
CATS/ICE всеми заинтересованными сторонами. Комплексные программы обучения, практические упражнения и

продуманная коммуникационная стратегия позволят таможенникам, ИТ-специалистам и операторам частного сектора в
полной мере использовать возможности системы ибудут способствовать ее долгосрочной устойчивости.
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Постепенное расширение и переход к 
национальным системам

2026 г.

пр. 2028 г.

Начало 
использования по 
мере готовности

Подключение 
страны к системе

Национальные 
системы

Испытания на 
соответствие

Региональный 
надзор

Совместимость
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Завершение регионального развертывания и интеграции
Завершение регионального развертывания и потенциальная межрегиональная 
интеграция (пр. 2029 г.)

• Все заинтересованные страны ЦАРЭС будут использовать CATS/ICE

На данном этапе все заинтересованные страны ЦАРЭС будут использовать CATS/ICE, а

взаимосвязанные национальные системы будут взаимодействовать через платформу ICE.

• Обеспечить совместимость с NCTS ЕС и ACTS АСЕАН

Система также будет подготовлена ​​к потенциальной совместимости с внешними региональными 

системами, такими как NCTS ЕС и ACTS АСЕАН, для содействия межрегиональной торговле.

• Создание бесшовной региональной и потенциально межрегиональной среды для 
транзитных перевозок

Развертывание на уровне всего региона позволит максимально использовать преимущества CATS/ICE, 

создавая бесшовную транзитную среду в регионе ЦАРЭС и потенциально связывая его с другими 

магистральными торговыми коридорами.
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Непрерывное совершенствование для обеспечения 
устойчивости

Мониторинг показателей проекта
Анализ системных данных для 
дальнейших улучшений

Обновления процедур
Адаптация операций к меняющимся 
моделям торговли

Технические обновления
Улучшение функций системы и 
безопасности/защиты

Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами
Сбор отзывов для поддержания 
актуальности
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Переход к эксплуатации в реальных условиях
Выражение 

заинтересованности 
и оценка готовности 

(до 1 месяца)

1. Официальное 
уведомление 
программы 
ЦАРЭС и/или АБР

2. Назначение 
национального 
координатора

3. Назначение 
членов рабочей 
группы

4. Анализ пробелов 
и оценка 
готовности:

a) правовая,
b) институциональн

ая,
c) техническая и 
d) операционная

Правовое и 
институциональное 
согласование (6–12 

месяцев)

Техническая и 
операционная 

подготовка 
(2–12 месяцев)

1. (Разработка системы / интеграция с 
национальными системами / 
тестирование на соответствие 
требованиям – при необходимости)

2. Подготовка общих справочных 
данных

3. Установка и настройка системы
4. Подключение к сети и обеспечение 

соответствия требованиям 
безопасности

5. Определение ролей и обязанностей 
всех соответствующих таможенных 
органов

6. Установление соглашений о 
гарантиях

7. Регистрация пользователей и 
гарантов

8. Создание национальной службы 
поддержки CATS/ICE 

Обучение, 
испытания и 

сертификация 
(2–3 месяца)

1. Разработка 
национальной 
стратегии обучения 
CATS/ICE

2. Обучение 
сотрудников 
таможни

3. Обучение ИТ-
персонала

4. Обучение 
пользователей 
частного сектора

5. Тестирование на 
соответствие

6. Сертификация

Запуск системы и 
период после 

присоединения (в 
процессе)

1. Начало 
эксплуатации в 
реальных 
условиях

2. Обеспечение 
постоянной 
технической 
поддержки

1. Подписание и 
ратификация 
Многостороннего 
рамочного 
соглашения

2. Создание 
национальной 
группы по 
реализации 
CATS/ICE

3. (Национальная 
транспозиция 
Многостороннего 
рамочного 
соглашения – при 
необходимости)

Присоединение 
регулируется Руководством 

по присоединению 
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ВАРИАНТ A – Рекомендуется для присоединения

Принять централизованно разработанное приложение 
CATS

• Минимизирует затраты на разработку

• Предварительно настроено для подключения к ICE

• Размещение централизованно или на территории страны

• Испытание на соответствие — тестирование 

подключения 

ВАРИАНТ B – Развитые ИТ-возможности

Разработать или адаптировать национальное 
приложение CATS 

• Требуется полное соответствие общим системным 

спецификациям

• Обязательное испытание на полное соответствие 

перед подключением к действующей системе ICE

Оборудование и инфраструктура

Техническая подготовка

• Выделенная мощность сервера, память и 

хранилище

• Резервная инфраструктура 

(отказоустойчивость, резервное 

электропитание, аварийное 

восстановление)

• Соблюдение требований в области 

кибербезопасности

Связанность сети

• Выделенный зашифрованный канал 

связи с центральным узлом ICE

• Пропускная способность, 

рассчитанная с учетом ожидаемого 

объема сообщений

• Соблюдение требований к сетевой 

безопасности

Управление справочными данными

• Регулярная синхронизация кодов ГС, 

кодов отделений и основных таблиц

• Уполномоченный национальный 

администратор справочных данных

• Соблюдение процедур изменения 

общих данных
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Страны, которые присоединяются к операциям в реальных условиях с изменённым или 
собственным приложением CATS, должны пройти полностью 1 и 2 этапа испытания на 
соответствие для получения сертификации

Этап 1

Пробное испытание на 

соответствие требованиям
Подготовительные запуски 

тестовых сценариев – в 

необходимом количестве.
• Финальный прогон должен быть 

чистым и полным

• Регулярные отчеты о ходе работы, 

направляемые региональному 

руководству CATS/ICE

• Подготавливает к официальному 

испытанию

Этап 2

Официальное испытание на 

соответствие требованиям
Один полный цикл, проходящий 

все сценарии с ежедневной 

отчетностью
• Проверяет соответствие общим 

спецификациям

• Сообщения, протоколы, бизнес-

процессы, справочные данные, 

безопасность

• Проводится в специальной 

тестовой среде

Этап 3

Международное испытание на 

соответствие требованиям
Реальные транзитные перемещениях 

между государствами-членами –

настоятельно рекомендуется

• Доставка грузов от начала до конца по 

коридору

• Проверяет операции, службы 

поддержки, обработку гарантий

• Подтверждает готовность в условиях, 

приближенных к производственным

СЕРТИФИКАЦИЯ

Требуется пройти этапы 1 и 2 (настоятельно рекомендуется пройти 3 этап)

• Выдается региональным руководством CATS/ICE

• Разрешение на операции в реальных условиях с использованием 

сертифицированной версии приложения CATS

Тестирование и сертификация
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Основные документы CATS/ICE

1. Многостороннее рамочное соглашение CATS/ICE – в процессе

2. Структура, функции и обязанности национальной группы по 
внедрению CATS/ICE – будут разработаны

3. Процедурные руководства CATS/ICE - будут разработаны

4. Общие системные спецификации CATS/ICE

5. Процедура и сценарии тестирования на соответствие 
требованиям CATS/ICE – будут разработаны

6. CATS/ICE Common System Specifications – будут разработаны

7. Руководства пользователя CATS/ICE – в процессе

8. Учебные материалы CATS/ICE – в процессе
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План работы на 2026 год — Нормативно-правовая база
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План работы на 2026 год — Технология CATS/ICE
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План работы на 2026 год - обучение и наращивание потенциала
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План работы на 2026 год — консультации с 
заинтересованными сторонами



Thank you
təşəkkür edirəm
გმადლობთ
rahmat
спасибо
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