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S3-1  Диагностические задачи и методология

В рамках диагностического подхода на основе ответов на анкету и результатов подготовительного совещания определяются исходные
условия каждой страны и возможные режимы участия в пилотном проекте. Это предварительная оценка, предназначенная для 
валидации M1–M5, а не страновая оценка.

Диагностические задачи

① Отобразить текущее положение каждого НОС/ ОПС

Примерное положение каждого участвующего органа по 

стандартизации/таможенного органа в рамках 5-этапной модели 
(этап, предшествующий семинару)

② Определить условия валидации с учетом специфики 

конкретной страны
Правовые, технические и институциональные пробелы, влияющие 

на форму участия в хабе

③ Предоставить индивидуальные рекомендации по дизайну

Трек A (сначала API) · Трек B (гибридный подход: портал и API) · 

Трек C (участие на базе портала/ поддержка адаптации новых 
пользователей)

④ Определить приоритеты для последующей валидации

Определить продукты, требующие 

удаленной/локальной/гибридной валидации на этапах M1–M5

Методология (подготовительный этап до семинара)

● Итоги предварительной подготовительной встречи перед 

семинаром
На заседании 21 апреля были утверждены цели проекта, 5-

этапная модель и ключевые вопросы

● Анализ ответов на анкету, заполненную до начала семинара

Распространена 21 апреля; получены и проанализированы ответы 

от AZ·KG·PK (5.07), UZ (5.08), TJ (5.18)

● Общедоступные справочные материалы

Проанализированы публикации, нормативные акты и материалы 

учреждений ООН/ИСО/IEC 

● Подход на основе рабочей гипотезы

Предварительное картирование на основе ответов; окончательное 

определение после валидации на этапах M1–M5

Примечание:  Данный анализ представляет предварительные результаты для валидации на этапах M1–M5, а не рейтинг или оценку стран.
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S3-2  Рамки оценки готовности

Уровень готовности в институциональном, техническом, операционном и сотрудническом аспектах анализируется комплексно, чтобы а даптировать 

варианты участия через API, портал и гибридную модель с учетом исходного положения каждой страны. Различия в степени готовности являются 
исходными данными для проектирования, а не недостатками или оценками.

① Институциональная готовность

Ответственный орган · орган, имеющий право подписи · структура 
назначения/уполномочивания ОПС

• Участвующие учреждения и структура ответственных органов в стране

• Организация, уполномоченная подписывать Операционное соглашение/ 
СОП

• Уполномоченные ОПС и правовые основания для признания документов 
ОПС

• Взаимоотношения между органом по стандартизации, органом по 
аккредитации и ОПС

② Техническая готовность

e-Signature · API / Портал · Управление открытыми ключами

• Существующие системы е-сертификатов / ПИ

• Опыт работы с электронной подписью и PKI

• Возможность интеграции с API против режима «только портал»

• Операции с журналами безопасности и аудита

③ Операционная готовность

Координатор · Рабочий процесс · Образцы документов

• Назначение координаторов по институциональным вопросам и 
технических координаторов

• Текущий рабочий процесс выпуска СС/ПИ

• Возможность предоставления типовых документов для экспертизы 
проекта

• Внутренние операционные возможности для организации пилотного 
обмена

④ Готовность к сотрудничеству

Дополнительные материалы · Совещания по валидации · 
Консультации по операционному соглашению

• Предоставление дополнительных материалов и сотрудничество в 
области ответов на вопросы

• Участие в совещаниях по удаленной/очной валидации M1–M5

• Механизм внутренней координации в сфере трансграничного 
сотрудничества

• Консультации по пилотному операционному соглашению / СОП и 
намерению принять участие

Примечание:  Различия в степени готовности являются исходными данными для определения форм участия, а не недостатками или оценками.
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S3-3  Структура анкеты, заполняемой перед семинаром

Анкета, заполняемая до начала семинара, является основным источником информации для разработки пилотного проекта — она структурирует данные об 

участвующих организациях, системах, органах по сертификации, видах продукции, правовой базе и технической интеграции.

Часть A

Институциональная 
информация

Название учреждения · Данные 
респондента · Контактные 
данные · Дата ответа

Часть B

Самооценка уровня 
цифровизации

Выдача е-СС · Управление БД · 
Онлайн-портал · Интеграция с 
таможенными органами · 
Цифровая подпись (5-этапная 
самооценка)

Часть C

Состояние ключевых систем

Выдача СС и ПИ· Принятие 
зарубежных ПИ · Проверка 
подлинности QR-кодов · Статус 
аккредитации по стандартам 
ISO/IEC 17065 и 17025

Часть D

Информация об ОПС 
(назначенном)

Список ОПС · Возможность 
применения цифровой подписи · 
Система уникальных ID · 
Хранение документов

Часть E

Коды ГС · Торговые данные

Топ-5 импортных/экспортных 
товаров (среди стран-участниц) · 
6-значные коды ГС · Требуется ли 
СС и ПИ для таможенного 
оформления · Предложения по 
продуктам-кандидатам

Часть F

Контроль за соблюдением 
нормативно-правовых 
требований (необязательно)
Анализ основных законодательных 
актов · Закон об электронной 
подписи · Национальный корневой 
удостоверяющий центр · Признание 
иностранных подписей · Мнения по 
поводу регистрации и верификации 
открытых ключей/сертификатов

Часть G

Готовность к технической 
интеграции (необязательно)

Подключение к международной 
сети · Опыт разработки REST API · 
Возможность участия в портале 
хаба · Предпочтительный формат 
участия

Часть H

Участие во вводном семинаре

Формат (очно / онлайн) · Данные 
об участниках · Требуется 
визовая поддержка · Вопросы 
для обсуждения
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S3-4  Статус ответа и основные результаты опроса
Все пять стран представили ответы на анкету, указав исходные данные для разработки пилотного проекта, 

касающиеся участвующих организаций, цифровых систем, статуса ОПС и органов аккредитации и механизмов 
обеспечения доверия к документам.

Страна Статус ответа Отвечающая организация Основные результаты опроса

UZ Узбекистан
Получен

(5.08)

Министерство инвестиций, 
промышленности и торговли + Узбекский 

центр научных испытаний и контроля 
качества

TRIS.uz · OneID · QR
400 эл. СС/день/ 100 тыс. СС· 1 млн. ПИ в год

90+ ОС· 400+ лабораторий

AZ Азербайджан
Получен

(5.07)

Государственный таможенный комитет + 
агентство по антимонопольному 

контролю и надзору за потребительским 
рынком (ввод данных)

Самооценка 4-го уровня · e-keyfiyyet
Связь с таможней · ASAN/Sima · QR

ISO 17065/17025- доступна информация

KG Кыргызская 
Республика

Получен
(5.07)

Министерство экономики и коммерции
Единое окно ISEO  ·  связь с Tunduk

37 ОС· 94 лабораторий· Rutoken
Эл.СС не выдаются · Верификация реестра

PK Пакистан
Получен

(5.07)
Единое окно Пакистана (PSW)

PSW e-CoC · QR · возможности API 
выпуск PSQCA CoC 

278 ОС· 17025 лабораторий

TJ Таджикистан
Получен

(5.18)
Таджикстандарт

Реестр · Портал · Связь с таможней
Выпуск ПИ· Закон об электронной подписи · корневой УС
Эл. СС и СС не выдаются · необходимо усилить меры по 

проверке подлинности

Примечание:  Уровни и охват различаются в зависимости от страны; подробности следует уточнить в ходе этапов M1–M5.

S3-4



ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

S3-5  Предварительное обоснование трека и продукты для валидации 
M1–M5
Предварительные треки определяются на основе текущих ответов и будут подтверждены и скорректированы в ходе 

валидации на этапах M1–M5. Эти треки представляют собой рабочие гипотезы, а не окончательные решения.

Страна Предварительный трек и обоснование Продукты для валидации M1–M5

UZ Узбекистан
Кандидат на Трек A — База с поддержкой API, 
включающая TRIS/OneID и большой объем СС/ПИ

Признание иностранных электронных подписей
Финальный режим API/портала
Пригодность строительных материалов как кандидатов.

AZ Азербайджан

Трек B — Цифровая платформа, интегрированная 
с таможней, уже существует, однако вопрос о 
признании иностранных ПИ пока остается 
нерешенным.

Признание иностранных ПИ на уровне пилотного проекта
Таможенная ГС для СС и ПИ
Практический режим подключения к e-Cert Hub

KG Кыргызская 
Республика

Трек B — Реестр и национальная интеграционная 
база существуют, однако пробелы в системах e-
СС/ПИ требуют гибридного участия

Ответ в случае отказа в выдаче эл. CC
Альтернатива QR-коду / Аутентификация на основе реестра
Согласованность между ТР ЕАЭС и пилотными продуктами

PK Пакистан

Кандидат на Трек А — Базовая инфраструктура 
PSW API/e-CoC уже существует, однако уровень 
SCORE/правовой верификации требует 
дополнительного подтверждения.

Пробелы в законодательной базе (Закон об электронной подписи 
/ корневой УЦ / признание иностранных подписей)
Уровень верификации SCORE
Разделение ролей среди PSW · PSQCA · ОПС

TJ Таджикистан

Трек B — Реестр/портал и правовая база уже 
существуют, однако необходимо 
усовершенствовать системы эл. СС и 
удостоверения подлинности документов

Роль выдачи эл. СС и СС
Пробелы - Цифровая подпись ОПС и QR-кодами
Совместное использование открытых ключей и параллельная 
реализуемость API/портала

Примечание:  Треки не являются окончательными и могут быть скорректированы с учетом требований ОПС, продуктов, типов документов, а также 
правовых или операционных условий.
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S3-6  M1–M5 Дорожная карта по анализу, проектированию и валидации

На этапах M1–M5 анализ на основе полученных ответов будет постепенно уточняться с целью подтверждения треков, ОПС, продуктов, 

правовых/технических условий, что приведет к формированию валидированной базовой линии на этапе M5.

Этап Статус / Текущее положение Мероприятия по валидации· Приоритетные продукты

Анализ ответов

• Получены ответы от всех 5 стран
AZ·KG·PK (5.07), UZ (5.08), TJ (5.18)
Готовность стран, предварительные треки, обоснование треков 
и продукты для валидации, полученные на основе S3-4~S3-5

• Завершено картирование национальной базы цифровизации, статуса 
ОПС/аккредитации и доверенной базы /базы проверки подлинности 
документов.

• Предварительная классификация трека (A/B/C) и обоснование 
классификации и продуктов для валидации

• Определены рамки анализа и валидации M1–M5

M1–M2

• Первый раунд анализа, разработка и проверки на 
месте/удаленно
Индивидуальные совещания по валидации с каждой страной · 
верификация подробного списка ОПС · сбор образцов СС и ПИ
Уточнение результатов предварительного анализа и дизайна

• UZ: Режим интеграции TRIS·OneID · распознавание внешних подписей

• AZ: Структура интеграции между таможенными и антимонопольными 
органами · Сфера применения ГС

• KG: учет изменений в законодательстве · приведение в соответствие с 48 ТР 
ЕАЭС/   PK: Консультации по заявкам SCORE/  TJ: ответ в связи с невыдачей 
эл. СС · Валидация цифровой подписи ОПС

M3–M5

• Подробная валидация и устранение пробелов
Консультации по устранению пробелов на основе ответов
Консультации по процедурам включения в реестр Хаба, 
принципам Операционного соглашения, режимам API/портала, 
а также правовым и техническим условиям

• Проверка эквивалентности на основе аккредитации ILAC/IAF (во всех 5 
странах)

• Процедуры назначения уполномоченных органов (в том числе по 
инициативе регулирующих органов, в частности PK PSQCA)

• Консультации по вопросу о гибкости в отношении видов документов 
(СС/ПИ/Оба — на двустороннем уровне) · соглашение о принципе 
непредвзятости

M5

• Подтверждена окончательная базовая линия
Достигнута предварительная договоренность по 
Операционному соглашению· утверждены треки
Предварительное соглашение (~M4) / Подтвержден длинный 
список продуктов/ Подтверждена классификация треков

• Рассмотрение Операционным комитетом · Рассмотрены предложенные 
обязательства 5 стран (трек участия · ОПС· продукты· правовая основа)

• Проект Операционного соглашения (с учетом результатов консультаций и 
валидации M1–M4)

• Подтверждена классификация треков A/B, где это применимо

Примечание:  Базовая линия M5 будет подтверждена в ходе валидации на страновом уровне и обсуждений Операционного соглашения, а не только на основании ответов на 
анкету.
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S3-7  Продукты для подтверждения в зависимости от страны (предварительно)

UZ Узбекистан

#1

Подтвердить условия признания 
иностранной электронной 
подписи

#2

Определить окончательный 
режим участия на основе 
API/портала

#3

Верифицировать пригодность 
предложенных UZ продуктов для 
пилотного проекта, включая, при 
необходимости, строительные 
материалы

AZ Азербайджан

#1

Подтвердить сферу действия ГС, к 
которой применяются СС и ПИ в 
таможне

#2

Проконсультироваться по поводу 
принятия на пилотном уровне, 
несмотря на сообщения об отказе 
в принятии иностранных ПИ, при 
условии их валидации

#3

Определить интерфейс 
взаимодействия между e-
keyfiyyet / таможенной системой 
и  e-Cert Hub

KG Кыргызская Республика

#1

Подтвердить участие в режиме 
портала/реестра в случаях, когда 
эл. СС еще не выдаются

#2

Определить процедуры 
аутентификации на основе 
реестра в случае отсутствия QR

#3

Проверить соответствие между 
48 ТР ЕАЭС и пилотными 
продуктами

PK Пакистан

#1

Консультации по поводу 
альтернативных способов 
верификации в случаях, когда 
электронная подпись, корневой 
удостоверящий центр или 
признание иностранной подписи 
не подтверждены.

#2

Разъяснить взаимосвязь между ID 
на основе ролей и уровнем 
верификации SCORE

#3

Разъяснить роли PSW, PSQCA и 
ОПС в выдаче, верификации и 
принятии

TJ Таджикистан

#1

Подтвердить роль в выдаче СС в 
случаях, когда эл. СС еще не 
выдаются

#2

Разработать метод проверки 
подлинности документа в случае 
отсутствия цифровой подписи 
ОПС и QR-кода

#3

Подтвердить возможность 
параллельного использования API 
и портала, а также результаты 
внутренней проверки по вопросу 
обмена открытыми ключами

Краткое изложение результатов проектирования

① Институциональная база и 
аккредитация

Указать ответственные организации и сферу принятия 
ОПС в операционном соглашении/СОП

② Доверие к документу Использовать реестр Хаба, верификацию SCORE/PDF и 
проверку QR-кодов/реестра одновременно

③ Цифровизация Использовать портальный или гибридный подход в 
случаях, когда возможности интеграции с API 
ограничены

④ Операционное
сотрудничество

Установить процедуры для координаторов, подачи 
материалов, валидационных совещаний и решения 
возникающих вопросов

Страновые продукты для подтверждения реорганизованы по направлениям готовности для поддержки валидации M1–M5 и подготовки проектных 

решений. Эти продукты относятся к подготовке ОС/СОП, интеграции с хабом и валидационным встречам и не являются показателями с лабых мест.

Примечание:  Эти данные служат исходной информацией для ОС/СОП, интеграции с Хабом, валидационных совещаний, а не являются ре зультатами оценки по странам.
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S3-8  Внутренняя база для цифровизации — API · Возможность участия в портале

⚫ Три пути участия в зависимости от уровня цифровизации в стране

Предварительный список кандидатов по 
принципу «сначала API»

▪ UZ (TRIS · OneID · ~400/день)

▪ PK (PSW e-CoC · QR · возможности API 
)

Кандидаты на гибридный режим 
Портал/API

• AZ (e-keyfiyyet · связь с таможней)

• KG (Единое окно · Tunduk)

• TJ (Реестр · Портал · Связь с 
таможней)

Портальный резервный маршрут 

• В настоящее время ни одна страна не 
идет по этому треку— это резервный 
путь для стран, присоединившихся 
позднее, или для случаев с 
минимальной готовностью

⚫ Продукты, требующие уточнения при принятии решений о пути участия

• Опыт разработки REST API и условия системной безопасности по странам

• Метод ввода метаданных для участия через портал

• Возможность подключения к «Единому окну» · БД· Реестр в e-Cert Hub

• Возможность поэтапного перехода между треками A и B (путь постепенной цифровизации)

Условия для цифровизации в пяти странах различаются; это является ключевым фактором при разработке API, портала 

и гибридного режима участия.
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S3-9  ОПС и статус аккредитации — сфера цифровой верификации

Широкая база ОПС

UZ / KG

• UZ: 90+ ОС/ 400+ лаб. (операционная 

база TRIS)

• KG: 37 ОС/ 94 лаб. (Единое окно · связь с 

Tunduk)

• Выявлен большой потенциал для 

выпуска СС/ПИ

• Общее: Подробный список ОПС для 

каждого продукта-кандидата, 
подлежащего верификации

Верификация на основе взаимосвязи 
между учреждениями и системами

PK / TJ

• PK: 278 лаб. по ISO/IEC 17025; роли 

PSQCA, PSW, и PNAC подлежат 
подтверждению

• TJ: База данных, связанная с ISO/IEC 
17065 и 17025, определённая Отделом 

подтверждения соответствия и Центром 
испытаний

• Полномочия и функции органа, 
выдающего СС, подлежат 

подтверждению

• Общее:
- подтвердить перечень продуктов-

кандидатов, входящих в сферу ОПС

- Если сфера аккредитации еще не 
подтверждена, в СОП следует указать 
назначенные ОПС и принимаемые 

документы, а также отнести их к 
вопросам, требующих дальнейшего 
совершенствования.

Информация об официальной 
аккредитации с возможностью поиска

AZ

• AZ: Информация об аккредитации по 

стандартам ISO/IEC 17065 и 17025 
доступна для общественного поиска 
через систему e-keyfiyyet

• Необходимо дополнительно 
подтвердить участие национального 

органа по аккредитации в соглашениях 
ILAC MRA и IAF MLA

• Вопрос о признании иностранных ОПС 
или иностранных ПИ будет обсуждаться 
далее

• Необходимо уточнить коды ГС по 
каждому продукту-кандидату, а также 

наличие требования о предоставлении 
СС или ПИ на таможне

Базы данных ОПС и аккредитации классифицированы для анализа потенциального охвата СС и ПИ в рамках цифровой 

верификации пилотного проекта. Различия в масштабе ОПС и базах аккредитации рассматриваются как входные 
параметры проектирования для определения органа выдачи и области верификации по каждому продукту -кандидату, 
а не как результаты оценки стран.

Примечание:  Не для ранжирования возможностей ОПС по странам; пилотные продукты, ОПС, сфера применения СС и ПИ будут повторно подтверждены в 
ходе валидации на этапах M1–M5.
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S3-10  База данных доверенных документов и проверки подлинности— Подпись · QR-код · 
Верификация реестра

e-Signature + QR base

UZ (OneID + QR) / AZ (ASAN/Sima + QR) 

➔ создана инфраструктура цифровой подписи; необходимо 

обеспечить признание иностранных подписей

База реестра

KG (Rutoken + верификация реестра)

➔ без QR-кода; порядок аутентификации на основе реестра 

подлежит определению

Системный ID + база QR 

PK (QR + ID на основе роли + SCORE)

➔ альтернативный подход к верификации, который следует 

рассмотреть в случае выявления пробелов в правовой 

базе или в сфере доверительных услуг, при условии его 

валидации

Уникальный идентификатор / Водяной знак + указание 
правового основания

TJ (Реестр · Портал · Закон об электронной подписи · (указан 

корневой УЦ)

➔метод аутентификации, который необходимо разработать в 

связи с отсутствием цифровой подписи ОПС и QR-кодов

Механизмы доверенных документов, такие как подписи, QR-коды и реестры, классифицируются с целью анализа возможности их 
интеграции в единую систему верификации через реестр e-Cert Hub. Эти механизмы могут служить альтернативными методами 
верификации, и в рамках пилотного проекта не следует ограничиваться одним единственным подходом.

Примечание:  Электронная подпись, QR-коды, реестр и SCORE могут служить альтернативными механизмами обеспечения доверия; в рамках пилотного 
проекта не следует ограничиваться одним единственным методом верификации.
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S3-11  Рамки валидации по оси готовности

3 оси готовности  ·  M1 (сегодня)  →  M1–M5 — удаленная/очная валидация→  M5 — завершение

Ось 1 :  Внутренняя цифровизация · 
Техническая интеграция

● UZ / PK

Кандидаты на API —UZ будет рассматриваться на основе TRIS · 
OneID, а PK на основе PSW API · верификация SCORE

● AZ / KG / TJ

Кандидаты на гибридную модель «портал/API» 
— режимы интеграции систем, подлежащие 
валидации

● Общее

Обмен метаданными · «Единое окно» · Режимы 
подключения к БД подлежат согласованию

● Общее

Портальный резервный маршрут — поэтапная 
цифровизация

Ось 2 : ОПС· Аккредитация · Полномочия 
по продукту

● Все страны-участницы

Существуют ли органы по сертификации по 
стандарту ISO/IEC 17065 и испытательные 
лаборатории по стандарту 17025

● Все страны-участницы

Список ОПС и полномочия по выдаче 
документов

● Все страны-участницы

Взаимоотношения между уполномоченными 
ОПС и участвующими учреждениями

● Все страны-участницы

Возможность выдачи СС и ПИ для каждого 
продукта-кандидата

Ось 3 : Доверие к документам · 
Юридическое / 

операционное принятие

● Все страны-участницы

Проверка подлинности на основе электронной 
подписи, QR-кода, реестра, уникального 
идентификатора и водяного знака

● Все страны-участницы

Возможность признания иностранных 
электронных подписей и иностранных СС и ПИ

● Общее

Право на подписание Операционного 
соглашения/ СОП и полномочия ОПС на выдачу 
электронных СС и ПИ

● Все страны-участницы

Ограничения в отношении обмена данными, 
хранения и хостинга будут определены позднее

Эти три оси готовности валидируются в совокупности для определения окончательных режимов участия и сферы 

применения Операционного соглашения. Это рамки валидации, а не система оценки готовности.

Валидация API · Портал · Возможность 

гибридного участия

Утверждение ОПС, сфера аккредитации и 

полномочия по выдаче
Валидация принятия подписей, QR-коды, 
реестр, правовая база и операционное 
соглашение

Примечание:  Это рамки валидации, предназначенные для поддержки выбора режима участия, а не система оценки готовности.
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S3-12 Приложение 1 - Внутренняя цифровизация ·  Техническая интеграция

Чеклист для разработки режима участия

1 Выпускаются ли в настоящее время электронные СС и ПИ или связанные с ними электронные документы?

2 Можно ли интегрировать существующие системы «Портал», «Реестр», «Единое окно» и «База данных» с платформой e-Cert 
Hub?

3 Есть ли опыт работы с REST API или интеграцией с другими системами?

4 Если интеграция с API невозможна, можно ли участвовать через портал?

5 Как можно задокументировать метаданные?

6 Существуют ли ограничения по безопасности, правам доступа или сетевым требованиям для интеграции систем?

Эти вопросы служат для оценки готовности, а не для выставления оценок странам — это технические контрольные 

пункты, необходимые для настройки режима участия: API, портал или гибридный.
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S3-13 Приложение 2 - ОПС· Аккредитация · Полномочия по продукту

Чеклист для продукта/ дизайн ОПС

Существует ли ОПС, который можно назначить для каждого продукта-кандидата для пилотного проекта?

Имеет ли этот ОПС  аккредитацию по стандарту ISO/IEC 17065 или ISO/IEC 17025?

Соответствует ли сфера аккредитации ОПС продуктам-кандидатам?

Кто уполномочен выдавать СС и ПИ — ОПС, орган по стандартизации или регулирующий орган?

Существует ли правовая основа для признания иностранных ОПС или иностранных ПИ?

Можно ли уточнить коды ГС для каждого продукта-кандидата и необходимо ли при прохождении таможенного контроля 
предоставлять СС или ПИ?

Эти вопросы служат для определения степени готовности, а не для оценки ОПС — они позволяют выявить те аспекты 

СС и ПИ, которые действительно можно проверить в ходе пилотного проекта, а также продукты-кандидаты.

1

2

3

4

5

6
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S3-14 Приложение 3 - Доверенные документы · Юридическое / операционное
принятие

Чеклист для окончательного определения объема Операционного соглашения 

Признаются ли юридически электронные подписи в документах СС и ПИ?

В соответствии с действующим законодательством, могут ли органы ОПС на законных основаниях выдавать СС и ПИ с 
электронной подписью?

Существуют ли ограничения на трансграничный обмен данными, касающимися соответствия?

Кто уполномочен подписать пилотное операционное соглашение?

Существуют ли обязательные требования к сертификации или импорту в зависимости от продукта?

Существуют ли какие-либо требования в области защиты данных или хостинга, которые влияют на участие в проекте e-Cert 
Hub?

Эти вопросы служат для оценки готовности, а не для оценки правовой базы — они составляют чеклист доверенных 

документов, правовых и операционных условий, которые должны быть отражены в Операционном соглашении/СОП.

1

2

3

4

5

6
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S3-15  План валидации (удаленно/очно)

⚫ Предварительное расписание (M1 – M5)

M1–M2
Анализ · Проектирование

M3–M4
Удаленная/ очная валидация

▪ Обобщить итоги вводного 
мероприятия

▪ Анализ последующих ответов

▪ Индивидуальные удаленные 
проверки

▪ Проведение удаленной / очной/
гибридной валидации
Проверка ОПС· систем · 
нормативно-правовой базы

▪ Консолидация результатов 
валидации

▪ Уточнить трек· продукты· ОПС· 
операционные условия

⚫ Формы сотрудничества с отдельными странами (предварительно)

Режим валидации Очный / удаленный / гибридный режим работы согласовывается с каждой страной и АБР

Порядок посещений
Группировка стран и порядок посещений будут окончательно определены после согласования с 
координаторами

Формат посещений
Следует рассмотреть возможность индивидуальных или групповых визитов с учетом 
потребностей в валидации и условий передвижения в каждой стране

Удаленный, очный и гибридный режимы валидации представляют собой варианты, которые будут окончательно 

определены с учетом ситуации в каждой стране и по согласованию с АБР. Порядок и режим посещений могут быть 
скорректированы с учетом потребностей координации и валидации со стороны координатора

Доработка

M5

Примечание:  График и формат посещений являются предварительными и могут быть скорректированы с учетом согласования с координатором, 
потребностей в валидации и условий поездки.
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S3-16  Продукты, которые каждая страна должна предоставить/подтвердить до M3

1

Первоначальные механизмы взаимодействия с 

координатором/контактными лицами уже налажены

Координатор от учреждения + технический руководитель —
KG официальным письмом назначил контакнтное лицо

2

Ответы на анкету, полученные от всех 5 стран

AZ · KG · PK, UZ, TJ

3

Список кандидатов из числа ОПС

Статус и охват продукции уполномоченных ОПС в 
соответствии с ISO/IEC 17025 / 17065

4

Образцы документов СС и ПИ

Репрезентативные образцы для проектирования и валидации

5

Правовые и нормативные ограничения

Применимое законодательство · Признание электронной 
подписи · Правила трансграничной передачи данных

6

API / Портал / Гибридный режим участия (подлежит 

подтверждению)

Трек A (сначала API) · Трек B (гибридный подход: портал и API) · 
Трек C (участие на базе портала/ поддержка адаптации новых 
пользователей)

7

Продукты-кандидаты и торговые потоки

Кандидаты на основе кодов ГС и подтверждающие данные о торговых потоках

Необходимые исходные данные по ОПС, типовые документы, правовые условия, режимы интеграции и перечень 

продуктов-кандидатов должны быть предоставлены до этапа M3 для подготовки последующего проектирования и 
валидации. Первоначальное подтверждение контактного лица/координатора является отправной точкой для 
координации, а не окончательным согласованием операционных условий.

Примечание:  Подтверждение координатора является лишь отправной точкой для координации и не означает, что подробные операционные условия 
окончательно согласованы.
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S3-17 Участвующие организации и статус координатора

Сводная информация об организациях, предоставивших ответы, и координаторах в пяти странах

UZ:
Узбекистан Министерство инвестиций, промышленности и торговли + Узбекский центр научных испытаний и 
контроля качества Основной: Мухаммаджон Каримович Рузиев
Технический: Музаффар Хамидович Хайридинов

AZ
Азербайджан: Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики
Основной: Эльшан Мамедов
Технический: Тунджай Алибайли

KG:
Кыргызская Республика: Министерство экономики и торговли
Координатор пока не подтвержден формой
Контактное лицо, указанное в официальном письме: Заир Конурбаев

PK: Пакистан: Единое окно Пакистана (PSW) Основной: Мухаммад Асим Аван
Технический: Бисма Наваз

TJ:
Таджикистан Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции (Таджикстандарт)
Основной: Саифуддинзода Азимджон Саифуддин
Технический: Мараимов Фахриддин Тоджиддинович

Для всех пяти стран подтверждены участвующие организации: UZ · AZ · PK · TJ представили формы по координаторам, 

а KG официальным письмом назначил контактное лицо.
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S3 Главные тезисы

S3  Предварительный

анализ готовности

1
Все 5 стран представили ответы — исходных данных достаточно для разработки путей участия

Теперь можно предварительно составить обзор внутренней базы цифровизации, статуса ОПС/аккредитации и базы 
доверенных документов/аутентификации в каждой стране; все 5 стран предоставили исходную информацию, достаточную 
для разработки плана участия в e-Cert Hub.

2
Пробелы — это информация для проектирования, а не для оценки

Различия между странами не рассматриваются как признаки несоответствий, а представляют собой проектную информацию 
для настройки режима участия API · Портал· Гибрид и определения объема последующего подтверждения.

3
Уточнить трек· продукты· ОПС· операционные условия

Валидация по трем осям— внутренняя цифровизация / техническая интеграция, ОПС / аккредитация / полномочия по 
продуктам, а также доверенные документы / правовое / операционное признание — завершает процесс определения трека 
участия, продуктов-кандидатов, назначенных ОПС, а также условий операционного соглашения/ СОП.

→  Следующая сессия (S4):  Критерии отбора продуктов для пилотного проекта

Вывод S3 заключается не в том, чтобы привести все страны в соответствие с единым стандартом, а в том, чтобы 

разработать пути участия с учетом исходных условий каждой страны и определить операционные условия на этапах 
M1–M5. Эти ответы служат исходной информацией для разработки путей участия, но не являются полным 
подтверждением возможности такого участия.

Примечание:  Суть заключается в том, что исходных данных достаточно для разработки путей участия, а не в том, что возможность участия была 
полностью подтверждена.
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شكرا

— Совместными усилиями пяти стран — к открытию новой главы цифровой торговли в рамках ЦАРЭС —
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