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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАНИЦ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ, ЛОГИСТИКИ И РАЗВИТИЯ» (BUILD) 

План реализации 

A. Описание механизма

1. На 24-й Министерской конференции ЦАРЭС в ноябре 2025 года были одобрены
рекомендации Среднесрочного обзора Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030, включая
создание нового инновационного механизма для модернизации пунктов пропуска (ПП) по
всему региону.1 Механизм модернизации границ для интеграции, логистики и развития
(BUILD) представляет собой механизм финансирования Азиатского банка развития (АБР),
который поддерживает подготовку и реализацию проектов ПП в участвующих
развивающихся странах-членах (РСЧ). Механизм будет финансировать серию отдельных
небольших приоритетных проектов ПП в странах ЦАРЭС. Механизм позволит упростить
внутренние процедуры АБР, повысив его способность быстрее обрабатывать небольшие
проекты в регионе ЦАРЭС с более низкими транзакционными издержками.

2. Механизм BUILD финансирует соответствующие инвестиции в ПП, которые могут
включать строительно-монтажные работы, оборудование, информационно-
коммуникационные системы, а также связанные с ними институциональные мероприятия и
мероприятия по наращиванию потенциала. Проекты обрабатываются пакетами в рамках
механизма в соответствии с согласованными критериями соответствия, готовности и
приоритетности.

B. Механизмы реализации

3. Исполнительные и реализующие агентства. Для каждого проекта,
поддерживаемого BUILD, соответствующее правительство назначает исполнительное
агентство (ИА) и реализующее агентство (РА) и согласовывает их с АБР в ходе подготовки
проекта. ИА и РА несут полную ответственность за реализацию финансируемого АБР
проекта в рамках механизма BUILD в соответствии с (i) политикой, процедурами и
правовыми рамками соответствующего правительства; и (ii) политикой и процедурами АБР,
а также применимыми соглашениями о финансировании.

4. Роль АБР. АБР отвечает за (i) дальнейшую разработку и уточнение рамочной
структуры механизма BUILD; (ii) поддержку РСЧ в определении, подготовке и реализации
проектов ПП в рамках механизма; (iii) мониторинг соблюдения ИА и РА своих обязательств
и ответственности по финансируемым АБР проектам; и (iv) обеспечение соответствия
поддерживаемых BUILD проектов политике и процедурам АБР, включая требования по
гарантиям, закупкам и управлению финансовыми ресурсами.

5. В Офисе транспортного сектора АБР будет создано подразделение поддержки
механизма (ППМ) для содействия разработке и реализации механизма, включая
подготовку проектов. В состав ППМ войдут сотрудники АБР и консультанты,
финансируемые из различных источников. В рамках подготовки проектов ППМ будет (i)
осуществлять надзор за работой консультанта (консультантов); (ii) оказывать поддержку
национальным отделам реализации проектов (ОРП); (iii) распространять извлеченные
уроки в регионе ЦАРЭС; (iv) обеспечивать независимую техническую экспертизу технико-
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экономических обоснований и детальной проектно-технической документации; (v) 
отслеживать и отчитываться о ходе обработки и реализации; (vi) поддерживать 
секторальные реформы; и (vii) продвигать механизм в частном секторе. Руководящий 
комитет по проектам будет осуществлять надзор за реализацией, отслеживать прогресс и 
предоставлять рекомендации исполнительному агентству в каждой участвующей стране. 

6. Срок подачи заявок. АБР принимает предложения о финансировании в течение 8-
летнего периода – с августа 2026 года по август 2033 года. Крайний срок утверждения
предложений о финансировании в рамках данного механизма – 31 августа 2034 года. Также
рассматриваются уже полученные предложения. В одной стране может быть утверждено
несколько проектов. В пределах совокупного порогового значения для одобрения
отсутствуют ограничения на финансирование для отдельно взятой страны. Также могут
рассматриваться региональные проекты с участием нескольких стран ЦАРЭС. Не будет
лимита для софинансирования или взносов правительств из средств государственного
бюджета.

C. Сроки

a) Механизм BUILD

• Концептуальная записка утверждена 22 января 2026 года: изучение проекта,
предварительная структура мониторинга и оценки, готовность и ресурсы проекта,
объем комплексной проверки, ориентировочный график и состав команды.

• Ожидается, что механизм будет утвержден 30 июня 2026 года. Совет директоров
АБР делегирует Президенту АБР полномочия по утверждению финансирования
отдельных ПП в соответствии с установленными критериями соответствия.

b) Техническая помощь

• Записка о концепции технической помощи утверждена 13 февраля 2026 года:
обоснование, предлагаемые решения, рамочные условия реализации, объем
комплексной проверки, группа ТП и график обработки.

• Техническая помощь (1,25 млн долларов США) утверждена 20 апреля 2026 года.
o Результат 1: Подготовлены оценки потребностей и технико-экономические

обоснования для приоритетных проектов ПП.
o Результат 2: Создана рамочная структура для подготовки и реализации

проектов.
o Результат 3: Усилена работа по наращиванию потенциала для развития и

эксплуатации ПП.

• Период реализации технической помощи: с апреля 2026 года по март 2036 года
(10 лет).

D. Последующие проекты

7. Программирование проектов. Программирование поддерживаемых BUILD
проектов будет осуществляться в рамках скоординированного процесса под руководством
стран, согласованного с национальными стратегиями развития, планами развития
транспортного сектора и приоритетами реформ по упрощению процедур торговли
участвующих РСЧ ЦАРЭС. Инвестиции в ПП-кандидаты будут определяться и
ранжироваться по приоритетности в рамках миссий по составлению страновых программ и
циклов разработки страновых партнерских стратегий при технической поддержке АБР,
включая транспортную группу ЦАРЭС. Решения о программировании будут основываться
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на согласованных критериях соответствия, готовности и приоритетности в рамках 
рамочной структуры механизма BUILD, включая (i) значимость для коридора, (ii) пробелы 
в эффективности, выявленные на основе данных Измерения и мониторинга 
эффективности коридоров (ИМЭК) ЦАРЭС, и (iii) потенциал для интеграции материальной 
инфраструктуры с институциональными и цифровыми решениями. Такой подход позволит 
объединять небольшие проекты ПП в пакеты и определять их последовательность для 
программирования в рамках механизма, обеспечивая при этом соответствие целям 
региональной гармонизации и требованиям трансграничной координации. 

• Проект №1: Совместный ПП «Шелковый путь» на границе между Грузией и
Азербайджаном подготавливается в рамках Механизма финансирования малых
расходов Грузии и финансирования ТП BUILD. Ориентировочная дата утверждения
– 1-й квартал 2027 года.

• Определение проектов ПП-кандидатов. Проекты ПП-кандидаты определяются
участвующими РСЧ, как правило, в рамках национальных стратегий развития,
планов развития транспорта и упрощения процедур торговли или рамочных
структур регионального сотрудничества. Рекомендуется заблаговременная
координация с АБР для обеспечения соответствия целям и масштабам механизма
BUILD. АБР готовит предварительный перечень проектов-кандидатов на основе
кабинетного исследования, который может быть использован для стимулирования
более детальных обсуждений с соответствующими правительствами.
Правительства будут предлагать ПП команде экспертов АБР по составлению
страновых программ в рамках ежегодной миссии по программированию и при
подготовке страновой партнерской стратегии (см. пункт 7 выше).

a) Софинансирование

• АБР нацелен на привлечение 150 млн долларов США в виде грантового
финансирования из источников совместного финансирования и на использование
инвестиций частного сектора посредством секторальных реформ, наращивания
потенциала и целевых суверенных инвестиций в течение срока реализации
механизма.

• Совместное финансирование будет мобилизовано через предлагаемый целевой
(трастовый) фонд для BUILD ЦАРЭС или в виде проектного софинансирования от
многосторонних и/или двусторонних партнеров по развитию.
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