

Скользкий стратегический план действий ИПТЦ на 2024-2026 гг.

| Проект/ Деятельность | Описание/Цели | Тип вклада | Страны-участницы | Срок реализации | Статус | Учреждение(-я) или агентства ЦАРЭС |
|---|---|---|---------------------------|--|--|---|
| Компонент 1: Расширение торговли за счет расширения доступа к рынку | | | | | | |
| 1 Региональное улучшение пограничных служб (РУПС) | Модернизация объектов в ключевых пунктах пропуска, система автоматизации таможи или национальное единое окно, а также укрепление потенциала таможи и управления проектами | Инвестиционный проект | КЫР, ТАД, МОН, ПАК | КЫР-ТАД: 2013-2023 гг. МОН: 2016-2023 гг. ПАК: 2015-2023 | Выполняется: КЫР, ТАД. Выполняется: ПАК до 2023 г.; Продолжается для МОН и предлагаются новые инвестиции для Монголии: проект «Эффективность границ для устойчивой торговли» для утверждения в 2023/2024 гг.); Предварительное исследование интегрированного управления границами и/или совместного таможенного контроля для ТАД-УЗБ или КА3-УЗБ (2023-2024) | КТС/ККТС |
| | Разработка региональной модели РУПС | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2021-2024 гг. | Предлагается: Тематическое исследование извлеченных уроков и руководство по передовому опыту в области РУПС и интегрированного управления границами (2023 г.). Завершено: модули обмена знаниями по проектам РУПС (январь 2021 г.); Обсуждение за круглым столом для продвижения связанности цепочек поставок и устойчивых пограничных операций в Монголии (сентябрь 2022 г.). | КТС/ККТС/Институт ЦАРЭС (ИЦ) |
| 2 Развитие нового пункта пропуска (ПП) (А3Е-ГРУ) | Определение масштаба пограничного проекта с совместным компонентом пограничного контроля СФС на ПП Абрешумис-Гза | Инвестиционный проект (предварительный обзор) | А3Е, ГРУ | 2022-2024 гг. | Предлагается: Текущая комплексная проверка (Ипек-Йолу-Абрешумис Гза) для утверждения проекта | ККТС |
| 3 Проект «Модернизация санитарных и фитосанитарных мер в торговле» | Приведение мер СФС в соответствие с соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) и модернизация системы управления инспекциями с применением оценки рисков. | Инвестиционный проект | МОН | 2016-2023 гг. | Текущие работы: Ведутся строительные работы по модернизации ветеринарной, фитосанитарной и пищевой лабораторий, карантинных и инспекционных помещений. | Министерство финансов Монголии и Канцелярия заместителя премьер-министра |
| | Инфраструктура, техническое перевооружение и цифровизация процедуры СФС | Инвестиционный проект (предварительный обзор) | ГРУ, ТАД, ТКМ | 2023-2025 гг. | Предлагается: поддержка инфраструктуры, в том числе для перевозки агропродовольственных товаров (ГРУ); модернизация оборудования (ТАД); цифровые инновации (ТКМ) на 3-м заседании РРГ СФС | СФС РРГ |
| | Создание лабораторного потенциала и услуг по обеспечению безопасности пищевых продуктов, включая методологию лабораторных испытаний, обмен лабораторной информацией | Инвестиционный проект (предварительный обзор); Продукты и услуги в области | РЕГ | 2023-2025 гг. | Предложено КЫР и ТКМ на 3-м заседании РРГ СФС | СФС РРГ |
| 4 Общая программа модернизации санитарных и фитосанитарных мер в торговле | Пилотная реализация упрощенной современной системы управления безопасностью пищевых продуктов и проверок на основе рисков | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ, опробован в ТКМ | 2019-2024 гг. | Завершено: Доступны онлайн-модули по НАССР для мясной промышленности на платформе электронного обучения Института ЦАРЭС (2022 г.); семинар по управлению безопасностью пищевых продуктов и инспектированию с учетом рисков (ТКМ, сентябрь 2019 г.) | Региональная рабочая группа по СФС (РРГ), Национальные рабочие группы по СФС (НРГ) |
| | Пилотная система отслеживания пищевых продуктов | Продукты и услуги по обмену знаниями | А3Е | 2021-2024 гг. | Предлагается: Последующая деятельность по расширению пилотного проекта по отслеживанию пищевых продуктов на уровне фирмы до национального уровня (SDCC-DT АБР). Завершено: пилотный проект по отслеживанию пищевых продуктов в Азербайджане. | Департамент устойчивого развития и изменения климата АБР (Отдел цифровых технологий для развития) (SDCC-DT), Азербайджанское агентство по безопасности пищевых продуктов (AFSA) |
| | Обзор и обновление законодательства о здоровье растений (пестициды и карантин) | Продукты и услуги по обмену знаниями | ПАК | 2022-2023 гг. | Продолжается: ПАК | Пакистан (Департамент защиты растений при Министерстве национальной продовольственной безопасности и исследований) и Департамент окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства АБР по Центральной и Западной Азии (CWER) |
| | Установление свободных от вредных организмов зон (ЗСП); разработка политики и стратегии в отношении списков вредных организмов | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики; Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2020-2024 гг. | Предлагается: изучение опыта создания ЗСП (А3Е); разработка совместных свободных зон (КЫР). Завершено: программа ЗСП и тренинг для ЗСП для доступа к рынку (А3Е, июль 2022 г.), тренинг ЦАРЭС по созданию ЗСП (июнь 2021 г.) | Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана, Министерство сельского хозяйства, Республики Кыргызской |
| | Взаимное признание мер СФС. Обмен научными стандартами и методами содействия торговле | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики, продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2023-2025 гг. | Предложено КЫР, ТАД, ТКМ на 3-м заседании РРГ СФС | СФС РРГ |
| | Внедрение передовой сельскохозяйственной практики (GAP) | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2023-2025 гг. | Предложено КЫР на 3-м заседании РРГ СФС | СФС РРГ |
| 5 Составление карты технических барьеров в торговле (ТБТ) | Повысить прозрачность и обмен данными технических регламентов и аккредитации или оценки соответствия, а также организовать встречи рабочих или экспертных групп | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2021-2023 гг. | Запланировано: АБР-Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)-ИЦ; Семинар экспертов по базам данных технических барьеров в торговле (ТБТ); содействие торговле посредством прозрачности и технических регламентов и стандартов ЦАРЭС (3 квартал 2023 г.). Завершено: Каптурграфическое исследование по ТБТ в ЦАРЭС (2022 г.) | РГГ |
| 6 Пилотный проект по созданию Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС (CATS) | Пилотная схема региональной транзитной перевозки ЦАРЭС, основанная на всеобъемлющих и основанных на рисках гарантиях и общем обмене таможенной информацией | Инвестиционный проект (предварительный обзор) | А3Е, ГРУ, ТКМ, УЗБ, [КА3] | 2017-2024 гг. | Выполняется: Меморандум о взаимопонимании для подписания А3Е, ГРУ, ТКМ и УЗБ (июнь 2023 г.); Завершено: Результаты обследования таможенного транзита ЦАРЭС и семинар по упрощению процедур транзита на полях Азиатско-Тихоокеанского форума по содействию торговле 2022 г. (сентябрь 2022 г.) | КТС |
| | Транзитное соглашение | Продукты и услуги по обмену знаниями | А3Е, КА3, УЗБ | 2023 г. | Субрегиональное оценочное исследование по упрощению процедур торговли и трансграничных перевозок для А3Е, КА3 и УЗБ (3 квартал 2023 г.). | КТС |
| 7 Общий информационный обмен (ICE) | Пилотный обмен таможенными данными между участвующими странами ЦАРЭС, который может быть связан с Усовершенствованной транзитной системой ЦАРЭС | Инвестиционный проект (предварительный обзор) | А3Е, ГРУ, ТКМ, УЗБ, [КА3] | 2019-2024 гг. | Предлагается: План действий и технические руководства для прототипа CATS должны быть подготовлены после подписания меморандума о взаимопонимании. | КТС |
| 8 Уполномоченные экономические операторы (УЭО) | Внедрение современных систем и подходов к управлению рисками, разработка национальных программ УЭО и предварительное взаимное признание | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2022-2024 гг. | Выполняется: Эксперт по составлению региональной карты УЭО привлечен в феврале 2023 г.; Предлагается: проведение внутривосточных и региональных семинаров по управлению рисками, посвященных программам УЭО, запланировано на 1 квартал 2024 г. | КТС; в партнерстве с Таможенной службой Кореи |
| 9 Совместный таможенный контроль (СТК) | Гармонизация документов через единый грузовой манифест с целью электронного обмена, взаимного признания результатов досмотра | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2023-2024 гг. | Предлагается: Обмен знаниями об опыте совместного таможенного контроля стран ЦАРЭС | КТС |
| 10 Безбумажная торговля | Совершенствование систем электронной таможи для облегчения безбумажной торговли; Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации в области трансграничной электронной коммерции | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики; Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2021-2023 гг. | Опубликовано в отчете «Электронная коммерция в странах ЦАРЭС: развитие инфраструктуры» и представлено на торговой неделе ЦАРЭС: расширение сотрудничества в цифровой торговле (сентябрь 2021 г.) | КТС |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------|---|---|---|
| | Присоединение к Рамочному соглашению Организации Объединенных Наций об упрощении трансграничной безвизажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2020-2024 гг. | Монголия, Таджикистан и Туркменистан присоединились к Азербайджану и КНР в 2022 году | КТС; ЭСКАТО ООН | |
| | Внедрение решений ePhyto Международной конвенции по карантину и защите растений; осуществимость бизнес-процессов и техническая поддержка для перехода на e-СФС/ePhyto | Продукты и услуги по обмену знаниями | ГРУ, ПАК, МОН, другие заинтересованные страны | 2021-2024 гг. | Запланировано: Региональная конференция ЦАРЭС по внедрению решений ePhyto (сентябрь 2023 г.). Продолжается: поддержка внедрения ePhyto (ГРУ, ПАК); расширение возможностей для электронной сертификации, такой как ePhyto (МОН) | ЦАРЭС Национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР), Международная конвенция по карантину и защите растений (МКЗРП), Торговая деятельность USAID в Центральной Азии (TCA), GIZ | |
| 11 | Национальное «единое окно» | Составление региональной карты и анализ пробелов в платформах обмена информацией и системах «единого окна» | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2023-2024 гг. | Предлагается: привлечение эксперта в 3-м квартале 2023 г.; результаты анализа должны быть включены в региональный семинар в партнерстве с Таможенной службой Кореи (2024 г.) | КТС |
| | | Совершенствование электронных систем «единого окна» | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики; Продукты и услуги по обмену знаниями | АЗЕ | 2021-2023 гг. | Продолжается: завершается оценка по совершенствованию ЕО таможи АЗЕ и его интеграции с системами других ведомств (июнь 2023 г.); Консультационный семинар с заинтересованными сторонами (март 2023 г.), который будет представлен на семинаре КТС (июнь 2023 г.) | КТС |
| | | Применение глобальных стандартов для торговых и транспортных данных и обмена документами | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2022 г. | Завершено: Семинар по цифровизации торговых документов в регионе ЭКШТХ (май 2022 г.) | РТГ, КТС, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) |
| 12 | Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) | Консультативная поддержка и наращивание потенциала для вступления в ВТО | Продукты и услуги по обмену знаниями | АЗЕ, ТКМ, УЗБ | 2018-2024 гг. | Выполняется: Поддержка Меморандума о режиме внешней торговли (MFTR) Круглый стол по присоединению ТКМ к ВТО (май 2023 г.). Завершено: исследование по оценке воздействия и семинар заинтересованных сторон во ВТО (АЗЕ, март 2022 г.); Предлагается: Субрегиональный обмен знаниями для присоединяющихся членов (4 кв. 2023 г.) | РТГ, Секретариат ВТО |
| 13 | Передовой опыт в области соглашений о свободной торговле (ССТ) | Разработка Руководства по разработке, обсуждению и реализации ССТ ЦАРЭС для стран ЦАРЭС; Связанные с ССТ ЦАРЭС планы действий для конкретных стран; Исследование ССТ ЦАРЭС и модельное исследование экономического эффекта ССТ ЦАРЭС | Политический диалог, продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2020-2025 гг. | Предлагается: Разработка дорожной карты ЦАРЭС по ЗСТ, включая институциональные последствия; Тематические исследования ССТ ЦАРЭС (по запросу стран. Завершено: Руководство по ССТ (декабрь 2022 г.); Региональный семинар по обмену опытом КНР в области ССТ (ноябрь 2022 г.); Отчет о ССТ ЦАРЭС и региональный семинар по распространению (июль-август 2022 г.); Региональный семинар ЦАРЭС по Уроки ЗСТ (апрель 2022 г.) 3 тематических исследования по отдельным ЗСТ: КНР-Грузия, ВРЭП, ЕАЭС (ноябрь 2021 г. – январь 2022 г.), оценка потребностей в потенциале (октябрь-декабрь 2021 г.); консультационный семинар | РТГ/КТС; ИЦ; РИОЗ |
| | | Мероприятия по наращиванию потенциала: региональное обучение инструкторов тому, как разрабатывать, вести переговоры и реализовывать соглашения о свободной торговле; субрегиональные и национальные семинары; целевое развитие потенциала и обучение по соглашениям о свободной торговле | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2020-2025 гг. | Предлагается: Национальные семинары по ЗСТ в масштабах ЦАРЭС (АЗЕ, МОН, ТКМ); Специальные планы действий по ЗСТ для АЗЕ, УЗБ, МОН; информационные продукты, обзоры политики и блоги по вопросам, связанным с FT/ART. Завершено: ЗСТ направлено на наращивание национального потенциала в сфере торговли услугами, электронной коммерции и положений, связанных с инвестициями (КАЗ, КЫР, ТАД, май 2023 г.); Национальный тренинг по подготовке к переговорам о потенциальных ЗСТ для всей ЦАРЭС (ПАК, март 2023 г.; УЗБ, май 2023 г.); Национальные семинары по потенциальным ЗСТ в масштабах ЦАРЭС (ГРУ, январь 2023 г.; ПАК, март 2023 г.; УЗБ, май 2023 г.); Обучение инструкторов тому, как разрабатывать, вести переговоры и реализовывать соглашения о свободной торговле (РЕГ, январь 2023 г.) | РТГ/КТС; ИЦ; РИОЗ; министерства торговли/коммерции стран-участниц |

Компонент 2: Увеличение диверсификации

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------|---------------|--|--|
| 14 | Зона свободной торговли, особые экономические зоны (СЭЗ) или трансграничные экономические зоны | ТЭО зон свободной торговли или особых экономических зон для повышения конкурентоспособности и содействия диверсификации экономики, в том числе в рамках развития экономических коридоров | Инвестиционный проект (предварительный обзор); продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2020-2023 гг. | Предлагается: поделиться передовым опытом КНР и содействовать сотрудничеству между приграничными провинциями и городами (КНР). Завершено: Форум по развитию устойчивых экономических зон в странах ЦАРЭС (сентябрь 2022 г.); Сессии по обмену знаниями в ОЭЗ, проведенные в Монако (апрель/май 2021 г.) | РТГ |
| | | Зона развивающегося экономического сотрудничества | Инвестиционный проект | МОН-КНР (АРВМ) | 2020-2024 гг. | Выполняется: проект в Монголии и соответствующая программа КНР для автономного района Внутренняя Монголия утверждены в 2020 году | РТГ |
| 15 | Развитие торговли услугами | Исследование по содействию расширению и интеграции торговли услугами в приоритетных секторах (финансы, здравоохранение, фармацевтика, образование, транспорт, ИКТ и туризм) | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2019-2024 гг. | Завершено: Публикация отчета «Развитие сектора услуг для экономической диверсификации в странах ЦАРЭС» (декабрь 2021 г.) | РТГ, ККТС |
| 16 | Осведомленность и доступ к торговому финансированию, финансированию цепочек поставок и | Устранение дефицита финансирования и улучшение доступа к торговому финансированию и кредитным гарантиям для мелких торговцев | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2018-2024 гг. | Выполняется: Обзор пробелов в финансировании торговли, рост и обзор рабочих мест в 2023 году (июнь 2023 г.) в рамках Программы АБР по финансированию торговли и цепочки поставок | РТГ; Департамент операций с частным сектором АБР (PSOD) и Департамент экономических исследований и регионального сотрудничества (ERCDD) |
| 17 | Ускорение цифровой торговли за счет расширения электронной коммерции, продвижения инноваций и цифровой экономики | Совершенствование нормативно-правовой базы для развития электронной коммерции в ЦАРЭС; определение правовых и политических реформ, включая разработку и реализацию планов действий | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2019-2024 гг. | Продолжается: Поддержка приведения законодательства в области электронной коммерции в соответствие с международными конвенциями и передовой практикой (АЗЕ). Предлагается: устранение административных барьеров для электронной коммерции (ТАД); сотрудничество по электронной торговле (ТКМ). Завершено: опубликован совместный отчет АБР и Института ЦАРЭС «Электронная коммерция в странах ЦАРЭС: законы и политика» (август 2021 г.); завершены национальные | РТГ; АБР и партнеры по развитию: Программа развития коммерческого права (CLDP), USAID-Инициатива будущего роста (FIGI), USAID Trade Central Asia (TCA); Офис главного юриста АБР (OGC) |
| | | Анализ инфраструктуры для развития электронной коммерции в ЦАРЭС | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам | РЕГ | 2021-2022 гг. | Завершено: опубликовано совместное исследование АБР и Института ЦАРЭС «Электронная коммерция в странах ЦАРЭС: развитие инфраструктуры» (март 2022 г.); Продолжается: АБР объявляет о приеме предложений по ускорению цифровой | РТГ/КТС; АБР и ИЦ |
| | | Форум цифровой торговли должен служить платформой для объединения заинтересованных сторон из правительства, частного сектора и международных организаций, чтобы помочь странам ЦАРЭС развивать | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам | РЕГ | 2022-2024 гг. | Запланировано: 2-й Форум цифровой торговли ЦАРЭС (октябрь 2023 г., Батуми/Тбилиси). Завершено: Первый Форум цифровой торговли ЦАРЭС (2022 г.). | РТГ |

| | | | | | |
|--|---|----------|---------------|--|--|
| Укрепление цифровой экономики в странах ЦАРЭС | продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2022-2023 гг. | Продолжается: Ознакомительная поездка ЦАРЭС-КЛДП-USAID FGI-USAID TCA по электронной коммерции (КАЗ, КЫР, ТАД, ТКМ, УЗБ, май 2023 г.); Монголия (Форум ИКТ и Встреча министров по построению инклюзивной цифровой торговли (июнь 2023 г.); Предлагается: Координация с реализацией Цифровой стратегии ЦАРЭС 2030 (ПАК); Межрегиональный форум ЦАРЭС-СБМ и ознакомительная поездка по электронной коммерции и цифровой экономике (КНР; 4 кв. 2023 г.); Завершено: Серия вебинаров ЦАРЭС-USAID FGI: На пути к центральноазиатскому рынку электронной коммерции (май 2022 г.). | РТГ, АБР; CWRC и SDCC-DT |
| Принятие Типового закона ЮНСИТРАЛ о передаваемых электронных записях (MLETR) | Продукты и услуги по обмену знаниями; Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | КНР, ГРУ | 2021-2024 гг. | Запланировано: Нарращивание потенциала и консультирование по внедрению MLETR (ГРУ, КНР, 2023 г.); Завершено: семинар и вебинар по внедрению MLETR (ГРУ, апрель 2023 г.; КНР, декабрь 2022 г.); Вебинар на тему «Цифровизация торговли в Азии требует законодательной реформы» (октябрь 2021 г.); Отчет ICC о MLETR для распространения | Международная торговая палата (ICC) Инициатива цифровых стандартов (DSI), АБР; Региональное сотрудничество и интеграция - Тематическая группа (RII; TG), PSOD, OGC, UNICTRAL |
| Пилотный проект по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для инновационных решений по цифровизации процедур, связанных с декларированием товаров, доказательствами происхождения и оценкой налоговых обязательств | Инвестиционный проект (предварительный обзор); продукты и услуги по обмену знаниями | ГРУ | 2022-2024 гг. | Выполняется: осуществляется процесс закупок (ГРУ) | РТГ, Служба доходов Грузии |
| Пилотный проект по разработке минимально жизнеспособного проекта электронного сертификата происхождения (СП) с использованием технологии блокчейн и технологии распределенного реестра | Инвестиционный проект (предварительный обзор); продукты и услуги по обмену знаниями | МОН | 2022-2024 гг. | Выполняется: прототип разрабатывается Национальной торгово-промышленной палатой Монголии (МНСИЦ) и таможенной Монголии. | РТГ, МТПП; Главное таможенное управление Монголии; Министерство экономики и развития (МЭР), Министерство иностранных дел (МИД) и Департамент информационных технологий АБР (Программа «Песочница») |
| Обзорные исследования инновационных решений для таможенных процессов | Инвестиционный проект (предварительный обзор); продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2023-2024 гг. | Предлагается: обзорное исследование для оценки потребностей как минимум двух стран ЦАРЭС во внедрении новых технологий, таких как ИИ, облачные вычисления, большие данные, интернет вещей и технология блокчейна (четвертый квартал 2023 г.); региональный семинар в партнерстве с Таможенной службой Кореи (2024 г.) | КТС |
| Рамочное соглашение ЦАРЭС по сотрудничеству в области цифровой торговли | Диалог в области политики и сотрудни | РЕГ | 2024 | Предложено Министерством коммерции КНР на 6ом заседании РТГ | РТГ, Руководящий комитет по цифровой стратегии |

Компонент 3: Усиление институтов торговли

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------------|--|-------------------------|
| 18 Портал онлайн-торговли | Разработка универсального репозитория торговой политики и/или правил, передового опыта и данных стран ЦАРЭС (дочерний сайт на веб-сайте ЦАРЭС), который может быть связан с существующими платформами или механизмами В2В | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2019-2023 гг. | Выполняется: статистика портала торговой информации обновляется с использованием последних доступных данных (2021/2022 гг.) Ссылка: https://trade.carecprogram.org/ | РТГ |
| 19 Измерение и мониторинг эффективности коридоров (ИМЭК) ЦАРЭС | Продолжать измерять конкурентоспособность коридоров ЦАРЭС для повышения эффективности и устранения узких мест в ключевых ПП с помощью дополнительных функций данных Партнерство АБР и ИЦ для доработки и распространения годового отчета ИМЭК. Разработать краткие сводки по ИМЭК для продвижения среди правительств стран-членов ЦАРЭС рекомендаций по содействию торговле для конкретных стран с целью выработки политики на основе фактических данных | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2019-2024 гг. | Выполняется: Подготовка ежегодных отчетов по ИМЭК, включая информацию на уровне стран и 10-летний анализ данных ИМЭК, опубликованных в 2022 г. | КТС/ФАПЭ/ККТС |
| 20 Расширенное межведомственное (СФС-таможенно-торговля) сотрудничество | Разработать онлайн-портал для обеспечения более широкой осведомленности и использования данных, отчетов и мероприятий ИМЭК | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2021-2024 гг. | Выполняется: веб-портал ИМЭК разработан и доступен во втором квартале 2023 г. Ссылка: https://srpm.carecprogram.org/ (в процессе обновления содержания) | АБРИЦ |
| | Нарращивание потенциала и форумы для поддержки координации политики, в том числе по управлению рисками | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики, продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2021-2023 гг. | Предложено на 3-м заседании СФС (январь 2023 г.); подготовка планов управления рисками (АЗЕ); гармонизация систем управления рисками (ПАК); внедрение управления рисками (ТКМ). Выполняется: интеграция пограничной СФС-инспекции с таможенной (МОН). Завершено: Совместное совещание РРГ КТС-СФС по управлению рисками и цифровизации (апрель 2021 г.). | РТГ/КТС/СФС РРГ |
| 21 Улучшенный исследовательский потенциал и координация между странами ЦАРЭС | Единый подход к здравоохранению между рабочей группой ЦАРЭС по СФС и группой сектора здравоохранения ЦАРЭС | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2023 г. | Предлагается | АБР, ВТО, ВООЗЖ |
| | Усилить роль Института ЦАРЭС и связи с национальными исследовательскими институтами, чтобы предоставить возможности для перекрестного обучения | Продукты и услуги по обмену знаниями | РЕГ | 2019-2022 гг. | Выполняется: постоянное участие в ежегодном форуме аналитических центров | РТГ; ИЦ |
| 22 Механизм регулярных консультаций | Укрепить статистику торговли услугами посредством сотрудничества | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2021-2023 гг. | Завершено: тренинг по укреплению потенциала статистики торговли услугами и электронной коммерции (МОН, март 2023 г.) | РТГ; МЭР и МИД Монголии |
| | Консультационные встречи по конкретным торговым вопросам и мерам и субнациональным трансграничным вопросам | Диалог и сотрудничество по вопросам проводимой политики | РЕГ | 2021-2023 гг. | Предложено на 3-м заседании РТГ (УЗБ); Форум губернаторов или мэров ЦАРЭС для регулярных обменов (КНР) | РТГ |

Страны/члены: АЗЕ = Азербайджан; АФГ = Афганистан, КНР = Китайская Народная Республика; АРБМ = Автономный район Внутренняя Монголия, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КЫР = Кыргызская Республика, МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, ТАД = Таджикистан, ТКМ = Туркменистан, УЗБ = Узбекистан, РЕГ = региональный. Институты ЦАРЭС: КТС = Комитет таможенного сотрудничества, ФАПЭ = Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС, НРГ = национальная рабочая группа, РТГ = Региональная торговая группа, РРГ = региональная рабочая группа, СФС = Санитарные и фитосанитарные меры, ККТС = Координационный комитет транспортного сектора. Партнеры по развитию: АБР = Азиатский банк развития, ИЦ = Институт ЦАРЭС, ICC-DSI = Инициатива цифровых стандартов Международной торговой палаты, Международная конвенция по карантину и защите растений = МККЗР; ЭСКАТО ООН = Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана; ЮНСИТРАЛ = Национальная комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, ЕЭК ООН = Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, USAID = Агентство США по международному развитию, ВООЗЖ = Всемирная организация по охране здоровья животных, ВТамО = Всемирная таможенная организация; ВТО = Всемирная торговая организация. Примечания: Срок реализации является ориентировочным. После смены правительства в Афганистане в середине августа 2021 года Азиатский банк развития приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. Осуществление деятельности в Афганистане и для Афганистана отложено на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Источник: сотрудники Азиатского банка развития. Статус: Запланировано/Реализуется = проекты утверждены и/или находятся в стадии реализации, включая те, которые могут потребовать дополнительного финансирования; Предложено = по запросу стран, находящихся на стадии разработки концепции и/или вариантов финансирования, которые необходимо определить.